
 

Rapport i forbindelse med framdrift av utbedring av Teie Båthavn pr. 07.12.2010 

Har laget en liten kortfattet rapport som viser hvilke aktiviteter som er gjennomført i perioden siden 

forrige styremøte den 2.11.10. Hensikten er todelt. For det første er det viktig at et samla styre til 

enhver tid er oppdatert mht. status for prosjektet. For det andre kan vi benytte slike rapporter for å 

kvalitetssikre at vi har tatt tak i og fulgt opp styrevedtak. Håper dette er en arbeidsmetodikk dere kan 

slutte dere til.  

 Hva har skjedd i perioden fra 2.11.10 til d.d. : 
  

1. Byggetillatelse 

 5.11.10 kom byggetillatelsen på bryggearbeidene. Dette gjelder riving av gamle pir4-og 5 og 

oppsetting av ny pir 0,4,5 og 9. Sum gebyrer er kr.17400,-. Søknad om byggetillatelse for arbeider på 

land vil bli sendt i nær framtid , SG24 utførende - Teie båtforening tiltakshaver. 
 

2. Kontrakt mudring 

 Christian, John og Kåre deltok i kontraktsforhandlingene med SG24 Aktiva. SG24`standardkontrakt 

ble tilpasset dette prosjektet. 

Styrets fokus på bl.a miljøkrav og betalingsbetingelser er fulgt opp. 

I fastprisavtalen på kr. 4.571.468,- er rapport fra Statens forurensningstilsyn "Mudringsmetoder for 

forurenset sjøbunn" lagt med som vedlegg. Betalingsbetingelser er iht. vedtak i styremøte 2.11.sak 3. 

Det er videre avtalt dagbøter på kr. 4500,- pr.dag ,reduserte påslag på materiell og andre kostnader 

hvis dette skulle bli aktuelt.  
 

 3. Kontrakt arbeider på land 

 Tilbudet fra SG24 var ikke en fast pris men basert på justerbare masser. Kontrakten som er 

inngått er en fastprisavtale. Også i denne avtalen er det lagt inn dagbøter på kr. 1000,- pr. dag.  

John foretok beregninger av betongplattingen, type betong og armering. Dette er tatt med i 

avtaleteksten. Kontraktssummen er justert med kr. 70.000,- for transport, ref.sak 3 fra styremøte 

2.11.10.   
 

 4. Framdriftsplan 

 Det er utarbeidet framdriftsplan både for mudring og arbeider på land, se vedlegg. 

 Mudringsarbeide skal starte i uke 47 og være avsluttet i uke 7 2011. Fra 21.2 påløper dagbøter hvis 

ikke force majeur kommer på tale. 

 Arbeidene på land skal starte 1.3.2011 og være avsluttet etter 4 uker. 

 Framdriftsplan er oversendt RIXØ for koordinering mot SG24. Pir 4 og 5 er fjernet av RIXØ. Plassen 

på land for midlertidig plassering av muddermasse er ryddet og klarert ok av SG24.   

 

 5. Kontrakt RIXØ 

 Med på kontraktsforhandlingene med RIXØ var Christian, Jan Olav og Kåre. Tilbudet fra RIXØ er 

justert iht. vedtak i styremøte 12.10.10 sak 2 , lengde bommer og fortøyningspullere og har en samlet 

kontraktssum på kr. 8.619818 NOK inkl.mva.   

 

 6. Plassering pir 0 

 GPS koordinater for plassering av pir 0 er oversendt SG24. Dette er gjort for å sikre riktig mudring ift. 

plassering av ny brygge. Ref tidligere diskusjon ang. dette. Se vedlegg. 
 

7. Kostnadsoversikt 

 Vedlegget viser hvilke kostnader som ligger i prosjektet pr.d.d , hva som ikke er avklart og hva vi har 

til disp. innenfor kostnadsrammen på 16 mill.kr. 
 

 8. Lånegaranti 

 Fredag 12.11. var ennå ikke brevet fra NK til fylkesmann gått. Da hadde saken ligget 14 dager uten 

at noe var blitt gjort. Mandag 15.11 gikk brevet og fredag 19. kom godjenninga fra fylkesmannen. 

Christian og Per Kristian har ivaretatt alt ift. lånet i Dnb NOR. 
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