NEVERDAL BÅTFORENING                                                                                                                      OPPSTARTMØTE BYGGETRINN  2
Mandag 11. April 2011. Kl 20.00 ble det avholdt oppstartmøte for bygging av brygger byggetrinn 2. Neverdal båthavn.  Det møtte  17 av totalt 26 som har meldt seg på båtplass.     
1.
Forslag til brygg 1 og 2.


Forslag /tegningerpå brygger ble lagt frem, ingen spesielle innvendinger.                               
Forslag på plassering  av båter  lagt fram, ingen spesielle innvendinger.                               
Brygger og fordeling av plasser  akseptert og vedtatt.

2.
Valg av ansvarlig/pådriver ( en leder for vær brygge)      

Brygge 1.
Geir Selstad








Brygge 2.
Bengt Pedersen. 
3.
Materiell, lagerplass – 

Materialer leveres ved klubbhus, alt som kan forarbeides/kappes utføres ved 
klubbhus.  Som ved byggetrinn 1. hentes materiell med traktor og fraktes til  osen 
hvor montasje vil foregå.








Fortøyninger må også klargjøres, dette utføres i samarbeide med Neverdal eiendom - 
Torleif Skottheimsvik
.

4.
Strøm til  monteringsplass.


Styret  vil prøve å avtale om mulig strøm til osen, alternativt  aggregat.  

5.
Fortøyningspunkter i osen.


Det er viktig at det lages gode fortøyningspunkter for byggene i osen, her må det 
kjøpes inn en del tauverk.
6.
Oppstartsdato.


Oppstart settes til uka etter påske – uke 17.




Det avholdes oppstartmøte med de ansvarshavende før oppstart – med 
gjennomgang av div detaljer.




                                                     

Møte hevet kl. 21.30 
Håkon Taraldsen.                                                            

