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Rapport forprosjekt kunstgrass 

 
 
Innledning 
Undertegnede tok i oktober 2007 på seg ansvaret for å utrede mulighetene for 
en kunstgrassbane i Siljan. Undertegnede forespurte selv gruppens 
medlemmer om de ønsket å være med. 
 
Komiteens mandat: 
“ --- finne ut hva kunstgressbane ”der eller der” vil koste å anlegge og hva 
den vil koste å vedlikeholde og å drifte, samt finansieringsplan. 
Finansieringsplanen må være basert på utsagn / svar som 
finansieringskildene kommer med på komiteens forespørsel. Ikke 
ønsketenkning. 
 
Hvis utredningen kommer til å koste penger, f. eks . innleie av konsulenter / 
eksperthjelp - så må komiteen først utrede hvor mye utredningen totalt 
kommer til å koste, og så be styret om godkjennelse for å bruke disse 
pengene. Uten slik forhånds godkjennelse fra styret, har komiteen ikke 
mandat til å pådra fotballgruppa utgifter.  
Utredningen skal være klar til jul 2007.” 
 
Prosjektgruppas  medlemmer:  
Erik Bentsen, Vera Ottersen, Johan Smit, Roger Johnsen og Jan Tore 
Christensen 
 
Møter:  
4 stk + møte med kommunen.  
På et av komitemøtene deltok representanter fra TFK / NFF 
(Anleggskonsulent) 
 
Framdrift: 
Gruppa jobbet ut fra mandatet og hadde etter hvert møtet arbeidsoppgaver 
som skulle løses før neste møte.  Gruppa har forsøkt å fange opp det som er av 
muligheter. Gruppa har likevel vært bevisst på at “kartet skal stemme med 
terrenget” - dvs at tallene er reelle og det vi faktisk må forholde oss til. 
 
Forkortelser: 
NFF - Norges fotballforbund. 
TFK - Telemark fotballkrets. 
 
Utgifter: 
Ingen. 
 
Timeverk medgått: 
Totalt: 91,5 timer 
 
 

 



 

 
 
 

Kunstgrassbanen: 
 

Rapporten er bygd opp slik at hvert punkt kommenteres.  Det henvises også 
da evt videre til vedlegg og/eller delrapporter.  

 
 
 

Beliggenhet:  
Komiteen drøftet ulike alternativer. Så lenge man ønsker å samle anleggene, 
falt komiteen ned på at eneste reelle alternativ er på området til nåværende 
grusbane. Utvidelse mot p-plass, sørover. Trenger ca 30 meter i 
lengderetningen. Utvidelse “noen meter” i bredde mot Bakkanefeltet. Se eget 
kartutsnitt på som er forsiden på rapporten. 
 
Det trengs en grunnboringsprøve for å se på dreneringseffektiviteten på 
nærværende grusbane. Dette kostet ca. kr 25.000,- 
 
 
 
 

Økonomi:  
Rapport ved Erik Bentsen, pkt 7. Her kalkuleres  totalpris på kostnad, både  
med og uten undervarme. Her legges inn beregning for egeninnsats. Alt ut fra 
innhentede anbud  
 
Det er ikke lagt inn “pruting” på anbud. De er godtatt som de er. Dette fordi 
det ville bli for tidkrevende og ta for lang tid å sluttføre forprosjektet da. Men 
muligheten for å presse/diskutere anbud er således selvfølgelig tilstede. 
 
Anbud er innhentet fra forskjellige aktører i markedet, etter 
anbefaling/informasjon fra NFF anleggsansvarlig sør.  Dette gjelder 
hovedutgiftene = selve grunnarbeidene, kunsgrasset og lys. I tillegg kommer 
fangnett og belegningsstein/asfalt rundt banen. Dette er dog mindre utgifter 
som vil “gå inn i det store sluket” og er tatt med i en “romslig” kalkyle. Se 
vedlegg “anbud.” 
 
Budsjettet blir regnet etter en tredelingsformel: Egeninnsats - Tippemidler - 
Kommunal støtte.  MERK: Det er imidlertid mulig å komme seg ut mye mer 
gunstig økonomisk. Her vises det til rapport ved Erik Bentsen, pkt 1 og  til 
måten Kvelde IL har gjennomført sin kunstgrassbygging på. Kvelde IL har 
bygd kunstgrassbane uten å bruke en krone i faktiske utgifter. 
   
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Undervarme:  
Fordeler: 
 Årskontinuerlig brukstid. Antall brukstimer høynes betraktelig.  
 Muligheter for  “samkoblinger” og dermed store energiøkonomiske 

besparelser. Her kan skolen, hallen, barnehagen, Bakkaneriset byggefelt 
med mer kobles på. Se rapport fra Roger Johnsen. 

 Man slipper å leie bane andre steder, evt kan legge utgiftene i drift av å 
holde grusbanen åpen vinterstid i drift av en kunstgrassbane. 

 
 
 
 
Ulemper: 
 Økonomisk dyrere enn å holde stengt vinterstid. 

 
 
Bioenergi som grunnlag for undervarme: 
Hva er bioenergi? Rapport 1 ved Roger Johnsen. Anskaffelseskostnader og 
årlige driftskostnader, se rapport 2 fra Roger Johnsen.  
 
Disse kostnadene vil avhenge av en del faktorer, blant annet om størrelse på 
bioanlegget, hvem som eier bioanlegget med mer. I følge Roger er det her 
mulighet til faktisk å komme helt ned i kr. 0 for anskaffelse og drift av 
anlegget. Ekstern eier tar seg av dette.  
 
Se også rapport fra Erik Bentsen, økonomi, pkt. 2 og 3. 
 
Komiteen ser enstemmig bioenergi som den klart rimeligste oppvarmingskilde 
og den klart mest energiøkonomiske. Både hallen, skolen, barnehage, 
Bakkaneriset etc kan koble seg til anlegget og utnytte energien. 
 
Komiteen ser det også som eneste løsning å bygge kunstgrass med 
undervarme. Dette begrunnes i de klimatiske forhold på stedet i 
vinterhalvåret. Kulde og snø krever dette.  
 
Driftskostnader ellers. Der vises det til kunstgresshåndboka fra NFF, ligger 
vedlagt. Det er bla. ukentlig mnd og årlig vedlikehold.  
 
Selve grasset må også skiftes ut etter ca. 8-10 år. Denne kostnaden bør jo 
regnes inn som årlig kostnad. Totalpris på nytt dekke, delt på antall bruksår 
før utskiftning. Dette er jo kostnad pga slitasje, uavhengig av undervarme eller 
ikke. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Drift av kunstgrassbanen: 
 

Komiteen ser helt klart at kommunen er nøkkelen til å kunne bygge og drifte 
en kunstgrassbane. Et idrettslag på Siljan sin størrelse vil ikke ha økonomisk 
“ryggrad” til å bygge og drifte et slikt anlegg. Kommunen har også 
ressurspersoner i så måte.  
   
Komiteen mener det er en forutsetting at kommunen må stå som 
utbygger/eier. Man vil da få igjen over en million kroner i mva , se 
økonomirapport ved Erik Bentsen. 
 
Kommunen må også påta seg et større ansvar hva gjelder årlige 
driftskostnader på en slik bane. Dette fordi skolene vil være en stor bruker av 
anlegget Dette kan igjen muliggjøre undervisning og fysisk fostring vinterstid 
som tidligere ikke var mulig. 
 
Utleiepotensial. Ikke stort, men kan være tilstede. 
 
Komiteen drøftet også kommunens målsetting om å være “den gode 
bostedskommunen.” Dette henger så klart også sammen med mange andre 
faktorer. MEN det å ha en kunstgrassbane å tilby innbyggerne, mener vi 
faktisk er et stort og riktig skritt i den retningen. Idretten og fotballen spesielt 
fanger opp mange barn og ungdom i bygda. Idretten ønsker å tilby et helhetlig 
tilbud gjennom hele året. Kunstgrassbanen vil bli et slikt tilbud.  
Det vises her til referat av 14 januar 08 etter møtet mellom representanter fra 
kuntsgrasskomitè og Siljan kommune (administrasjon og ordfører) 
 
Siljan IL er medlem i Skien banemesterlaug. Siljan IL vil således kunne nyte 
godt av tilbudet gjennom lauget til drift av kunstgrassbanen, på lik linje med 
de andre klubbene. Det vil si snømåking vinterstid. I tillegg ukentlig, mnd og 
årlig vedlikehold som det trengs spesialredskap til, noe lauget har. 
 
 
   

Grenlandssamarbeidet:  
 

Se rapport ved Erik Bentsen. pkt  4. 
 
Samarbeidet går i korthet ut på at region Grenland går sammen om å sende 
søknad om å bygge x-antall kunstgrassbaner. Man “går utenom” 
tippemiddelkøen og får en raskere, ensartet behandling av søknadene. Til 
dette har man bistand av ressusrspersonell i TFK. Siljan IL er med her, kan 
trekke seg ut når som helst. Men for at ikke “toget skulle gå” så er vi foreløpig 
med. Uforpliktende og gratis. Siljan IL må ta stilling til om man skal 
opprettholde samarbeidet ved en senere anledning. 
   
 

 



Kunstgressprosjekt i Siljan 

I. Kveldekunstgress 
Tot kost budsjett m. undervarme 7,4 mill 

6,2 mill uten undervarme 

Finansiert på følgende mnd (uten undervarme som kommunen står for) 

• Tippemidler 2,5 mill 

• Kommune 1,8 mill 

• Pr i dag. Hadde reell kost vært vært 4,3 mill, dvs Kvelde idrettslag har kun bidratt med dugnad. 

• Kommunen skulle drifte undervarmen 

II. Tollneskunstgress 
• Oljefyr som oppvarming = 250.000,‐ pr år pr bane i oppvarming 

III. Herkuleskunstgress 
• Biovarme som oppvarming= 90.000,‐ pr år pr bane i oppvarming 

IV. Banemesterlauget 
• Utstyrspark for vedlikehold av kunstgressbanene 

• Redskap for ca 1 mill. 

• Kompetanse på vedlikehold av kunstgressbaner 

• Betydelig besparelser for medlemsklubbene 

V. Grenlandsprosjektet 
• 19 baner planlegges 

• 6,5 mill pr. bane 

• Maks 1 mill pr klubb (detter er uten undervarme) 

• Breddedekke 

• Kommunene må stå som utbygger = mva. kompensasjon , besparelse min 1 mill. 

• Mulighet for å unngå tippemiddelkøen 

• Skal vi være med i prosjektet? Ja ,mener jeg. 

• Tidsfrist: snarest 

VI. Timeforbruk i forprosjektet 
• Møter, forberedelser og samtaler med Kvelde, Tollnes vedr. drift ca 15 timer 

VII. Innhentet anbud 
• Grunnarbeid fra Hauk AS 2,2 mill 

• Lysanlegg fra Multilux 0,5 mill 

• Kunstgress fra Sport Surface 2 mill 



• Undervarme stipulert til 1 mill 

• Dugnadsinnsats fra SIL  stipulert til 1 mill (inkl. allerede opparbeidet grusbane) 

• Diverse 0,8 mill (opparbeidelse rundt banen, nett, stein, vedlikeholdsutstyr) 

• Tototalt  ca 7,5 mill 
1. Tippemidler 2,5 mill 
2. Kommunen 2,5 mill 
3. SIL  1,5 mill 
4. Mva kompensasjon 1 mill (kommunen står som utbygger) 

 

Siljan 28.01.08 

 

Erik Bentsen 



 
Undervarme kunstgressbane 

 
Har sjekket med flere som har undervarme på kunstgressbane. 
Forbruket varierer litt men er stipulert fra 0,4 GWh ->0,6 GWh(avhengig av vinter) 
Eneste økonomiske muligheten er vannbåren varme med egen bio kjele. 
Avhengig av anleggstørrelse vil vi fra en bio sentral kunne få KWh priser fra 53->70 
Øre/KWh. Større flisanlegg vil kunne gi lavere pris. 
Denne prisen er en total pris, men ved kjøp av elektrisk strøm kommer også nettleie i tilegg. 
Bygging av bie sentral kan også eksterne bygge og eie, slik at idrettslaget slipper ut med 
kontantutlegg/kapitalbinding. Hvor også leien er en del av overnevnte energikost. 
 
Det beste ville vært å få med kommunen med på dette slik at barnehagen, skole, nytt 
byggefelt, osv kunne knyttet seg til denne bie sentralen. 
Dette vil medføre et betydelig økt energibehov, som i sin tur vil kunne gi alle parter en lavere 
energipris enn idrettslaget alene. 
 
Vi må heller ikke glemme miljø aspektet ved å bruke bio sentral. 
 
Hvorfor bør vi bruke undervarme på kunstgressbane i Siljan? 
Holtesletta får forholdsvis mye snø  kontra baner som ligger i Skien og omegn. 
Skal vi få fullt utbytte av denne banen også i desember til mars bør det brukes undervarme. 
 
 
 





Referat fra møte den 14. januar 2008 
mellom Siljan Kommune og Siljan Idrettslag 
 
Tilstede: Ole Kristian Holtan, Jan Sæthre, Rune Sølland, Roger Johnsen,  

Lars Tormodsgård og Johan Smit. 
 

Agenda: Bruk av bioenergi til å varme om kunstgressbanen.  
 
Lars Tormodsgård og Roger Johnsen informerte kommunen om bioenergi. 
Bioenergi er fornybar energi, basert på forbrenning av rent trevirke. 
Man kan bruke ved, flis, briketter eller pellets. 
Det ble forklart hvorfor man bør bruke bioenergi både med hensyn av miljø og pris. 
I tillegg så ble det vist noen eksempler på anlegg. 
 
 







Sport Surface AS
Skjoldavegen 44

5522 Haugesund

Org.nr.: 984 954 220

Siljan IL

Haugesund 10.01.2008

Attn: Vera Ottersen

Tilbud på SoccerPro kunstgras 

Sport Surface AS er et selskap som leverer kunstgress og ballbinger.

I samarbeid med Europas største produsent av kunstgress, Limonta Sport, har vi gleden av å tilby 

dere 3 varianter av SoccerPro kunstgress. 

Limonta Sport har 15 kunstgress-system godkjent i FIFA

SoccerPro MFQ55mm Monofiber, Polyethylene

SoccerPro MF 55mm Monofiber, Polyethylene

SoccerPro Max S 55mm Monofiber, Polyethylene

Totalprisen for anlegget blir for de forskjellige alternativ: Etter alle rabatter og opsjoner er fratrukket

Produkt

SoccerPro

MFQ

SoccerPro

MF

SoccerPro

Max S

SoccerPro

100 - 60mm

Type gress Monofiber Monofiber Monofiber Splittfiber

Type monofiber Polyethylene Polyethylene Polyethylene

Spilleflate 64 x 100 = 6 400                 m
2

6 400                 m
2

6 400                 m
2

6 400               m
2

Total Størrelse 68 x 106 = 7 208                 m
2

7 208                 m
2

7 208                 m
2

7 208               m
2

Pris pr. m
2

190 210 230 205

Gummipad, med eller uten    uten pad

Sum eks. mva: 1 369 520          * 1 513 680          * 1 657 840          * 1 477 640        

 

I tillegg kommer:

 - Rigg og drift 25 000               25 000               25 000               18 000             

 - Mål for stor bane -                     -                     -                     

 - mål for 7'er bane -                     -                     -                     

 - Utstyr for ukentlig vedlikehold, Børstelodd 6 000                 6 000                 6 000                 

 - Oppmerking -                     

 - - 1 x 11'er bane og markeringer 2 x 7'er baner 10 000               10 000               10 000               10 000             

 - Hjørneflagg 4 000                 4 000                 4 000                 

 - Felttest 25 000               25 000               25 000               16 000             

 - Vedlikehold i 5 år -                     -                     -                     

 - - Etterfylling av gummi i 5 år    inkl.

   inkl.

Sum 70 000               70 000               70 000               44 000             

Sum kunstgress 1 369 520          1 513 680          1 657 840          1 477 640        

Sum tillegg 70 000               70 000               70 000               44 000             

Totalsum for leveransen 1 439 520          1 583 680          1 727 840          1 521 640        

Mva 25 % 359 880             395 920             431 960             380 410           

Totalsum for leveransen inkl. mva 1 799 400          1 979 600         2 159 800          1 902 050        



Sport Surface AS
Skjoldavegen 44

5522 Haugesund

Org.nr.: 984 954 220

Betalingsbetingelser:

50% av kontraktsbeløpet faktureres den dag varene ankommer

45% av kontraktsbeløpet faktureres etter midlertidig overtakelse

5% av kontraktsbeløpet når godkjent felttest foreligger

Leveringstid:

Vi har normalt ca. 4 ukers leveringstid.

Værforbehold:

Legging av kunstgresses krever oppholdsvær og en temperatur på mer enn 8 grader celcius.

Dette betinger slike forhold jevnt over en periode på 10 virkedager (mandag – fredag )

For å installere gummipad trenger man ca. 7 dager forut for legging av kunstgras.

Installasjon kunstgress:

J & E Sport Construction (Nl) benyttes til å legge gresset.

Dette selskapet har 20 års erfaring i å legge kunstgress, og de foretok installasjon av

1.000.000 m
2
 i 2007. 

Med vennlig hilsen

Sport Surface AS

-------------------------

Leif Torvestad

Salgssjef



Challenger
®

1  floodlight range includes a double asymmetric

distribution, triple stepped reflector featuring Flat Glass Technology. 

Designed for lighting outdoor sports grounds and smaller sports

stadiums where light pollution control is an essential requirement.

For use with double ended 2KW or 1KW Metal Halide lamps.

Featuring:

• Body of high-pressure die cast aluminium, finished in light grey

(RAL7035), Polyester powder coating

• Narrow, medium and wide beam, asymmetric light distributions.

• Reflector system of high purity, polished and anodised

aluminium. Incorporating an internal baffle to improve efficiency

and reduce glare.

• In-built line of sight aiming feature

• Toughened front glass, secured within aluminium frame.

• Galvanised steel stirrup, with additional locking screws.

• Sealed to IP66; with silicone rubber gasketing.

• Electrical connection box (IP66) housing Ignitor, located on side

of stirrup, fitted with 2 x Gortex “hi-flo” breathers.

IP66
60

Simple lamp changing via opening back cover using a clip system 
ensures ease of maintenance. Positive closure via large stainless steel catch.

Two aiming methods:
1. In-built line of sight aiming feature
2. Aluminium aiming protractor ensures optimum targeting of individual floodlights

to achieve the desired lighting levels (1 supplied with each installation).

Aiming

Relamping

Austria RegD No 38431

Benelux RegD No 32055-01

Canada RegD No 92129

China RegD No 00301204.2

Denmark RegD No MR2000796

Eire RegD No D13051

France RegD No 001139

Germany RegD No 49911610.0

Greece RegD No 6000682

Hong Kong RegD No 9911680.2M001

India RegD No 182049

Spain RegD No 147.552

Sweden RegD No 66654

Switzerland RegD No 126663

UK RegD No 2086396

USA Patent No D441889

Registered design in the 

following countries

sports lighting - Challenger®1 AL5760 seriessports lighting - Challenger®1 AL5760 series

Abacus Lighting Limited, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 5FT, England.

Telephone: (+44) 01623 511111. Fax: (+44) 01623 552133. 

Email: sales@lighting4sport.com, http://www.lighting4sport.com

©03/2005 Abacus Lighting Limited.  5760/McC/IM.

As Abacus maintains a policy of continuous development and improvement of its products, the right to amend any part of the specifications is strictly reserved.

line of sight



Abacus Light Control System

A combination of efficient lighting design and

careful floodlight design has rewarded Abacus

with an international reputation for pioneering high

performance floodlighting combined with effective

control of light pollution.  

Specific to Challenger® 1 the Abacus Light

Control System consists of a series of

complementary measures to effectively control

light pollution.

1. Double Asymmetric Reflector

The double asymmetric reflector is designed to

ensure full flow of light over the lit area from each

floodlight. With the main beam emitted from the

floodlight at an angle of 60˚ forward from the

normal to the front glass, it results in a flatter

appearance (FIG 1). The benefit is that less of the

reflector is visible to spectators and onlookers,

resulting in low glare to the surrounding locality.

The triple stepped reflector design and the internal

baffle produces sharp run back above high peak

resulting in greater overspill containment and

minimal intrusion to adjacent areas bordering the

installation (FIG 2)

2. Internal Baffle

The internal baffle re-directs upward stray light

back into the floodlight beam, providing increased

efficiency. At angles above the beam the baffle

shields direct lamp glare.  (FIG 3)

®

IPK
60˚

FIG 1

FIG 3

Lamp technical data (2KW) OSRAM PHILIPS PHILIPS VENTURE

Lamp Ref: HQI-TS2000WNL MHN-LA2KW400V/842 MHN-LA2KW400V/956 MH-TS2000W/L/K12/4K

Colour Temperature: 4100K 4200K 5600K 4500K

Lamp Lumen Output: (Initial lm) 225,000 l.Lm 220,000 l.Lm 190,000 l.Lm 240,000 l.Lm

Lamp Current: 10.7A 9.6A 10.3A 10.3A

Supply Circuit 3-Phase: 380/400/415V 380/400/415V 380/400/415V 380/400/415V

Supply Current: Starting: 13A 8.3A 8.3A 13A

Running: 6.5A 5.6A 5.6A 6.5A

Total Circuit Power: 2180W 2105W 2113W 2150W

RA: 65 85 90 65

Model No. Beam Type Lamp Wattage & Type Lamp Manufacturer Lamp Holder

AL5761 Narrow MHN-LA 2000W/400V/842 & 956 Philips X528 cable

AL5762 Medium MHN-LA 2000W/400V/842 & 956 Philips X528 cable

AL5763 Wide MHN-LA 2000W/400V/842 & 956 Philips X528 cable

AL5764 Narrow HQI-TS 2000W/N/L Osram K12s-7 cable

AL5765 Medium HQI-TS 2000W/N/L Osram K12s-7 cable

AL5766 Wide HQI-TS 2000W/N/L Osram K12s-7 cable

AL5767 Narrow MH-TS 2000W/L/K12/4K Venture K12s-7 cable

AL5768 Medium MH-TS 2000W/L/K12/4K Venture K12s-7 cable

AL5769 Wide MH-TS 2000W/L/K12/4K Venture K12s-7 cable

AL5770 Narrow MHN-LA 1000W/400V/842 & 956 Philips X528 cable

AL5771 Medium MHN-LA 1000W/400V/842 & 956 Philips X528 cable

AL5772 Wide MHN-LA 1000W/400V/842 & 956 Philips X528 cable

Weight: 20 Kg.  Front wind area @ 60˚ setting (Flat Glass) - 0.126m2, 

70˚ max setting (+10˚ elevation) - 0.135m2. Side wind area 0.108m2

Lamp Illustrations

MHN-LA HQI/MH-TS

Dimensions in mm

254

IP66
60sports lighting - Challenger®1 AL5760 seriessports lighting - Challenger®1 AL5760 series

Challenger 60˚
Beam Floodlight

Standard 45˚
Beam Floodlight

FIG 2



Foretaksregisteret NO 981 603 397 MVA

==================================================================================================
Multilux AS Multilux AS Multilux AS Multilux AS
Hovedkontor:
Postboks 196
3833 Bø

Bøgata 16 Stansevn.6
3800 Bø 0975 Oslo
Tlf. 35 95 38 44 Tlf. 22 80 21 06
Fax. 35 95 38 45 Fax. 22 80 21 07

Kongshavnsgt.18
3970 Langesund
Tlf. 35 97 38 59
Fax. 35 97 44 20

E-post: rolf@multilux.no joar@multilux.no helge@multilux,no

Deres referanse / Your reference Deres brev / Your letter of Vår referanse / Our reference Dato / Date

Siljan Kunstgressbane

Vera Ottersen R.S. 10.01.2008

Tilbud –Flomlys Siljan Kunstgressbane

Vi takker for deres forespørsel, og har gleden av å tilby:

(krever 400V spenning. Hvitt lys)
6 stk Galv stålmast T16/FL/FPA1644/2, h=16m,

inkl.traverser ,fundamentsbolter og fixeringsmal à kr 18 000,- =kr.108 000,-
14 stk Asymm. lyskaster type AL5706 HIT-DE2000W à kr. 5 700,- =kr. 79 800,-
14 stk Lyskilde HQI-DE 2000W. à kr. 1 930,- =kr. 27 020,-
6 stk Satema skap,Alu, 800x650x250mm

Komplett m/ forkoblinger, og styring =kr.145 000,-
1 stk Fotocelle for utvendig montasje à kr. 1200,- =kr. 1200,-

Sum =kr 361 020,-

Ønskes hengslede master slik som på Herkules, må dere regne med ca kr. 60 000 i tillegg.

Hvis 400V ikke er på anlegget, kommer tillegg for trafo (plasseres innendørs)

1 stk Noratel trafo 230V/400V, 40kVA à kr. 32 000,- =kr.32 000,-



Innstilliggstegninger, etc , leveres ved bestilling.

Vi tilbyr 60 º asymmetriske lyskastere, da vår erfaring er at disse gir mindre blendingsproblemer, og
således er vesentlig mindre strølys til eventuelle naboer. Multilux kan også bistå med
dimensjonering av fundamenter. Ta kontakt med oss før plassering av fundamenter.
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Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedeparte-
mentet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging
og drift av kunstgressbaner. Nye krav til kunst-
gress, og rask utvikling av produkter som følge av
dette, har imidlertid ført til at tidligere publikasjoner
om temaet er blitt foreldet.

Kunstgress er  akseptert på for kamper på alle 
nivåer, også på internasjonalt toppnivå. For bredde-
fotballen er kunstgress det underlaget som de
fleste fotballspillere ønsker å spille på. Dette for-
ventes fortsatt å gi en omfattende utbygging av
kunstgressbaner i Norge i årene framover.

Veilederen gir en innføring i bygging, drift og
vedlikehold av kunstgressbaner.  Den er basert
på erfaringer fra de siste baner som er bygget i
Norge, og med utgangspunkt i det produkt-
spekteret som er på markedet.  

Denne veilederen er en revidert utgave av kunst-
gressboka som ble utgitt i 2003. Forfatter har vært
sivilingeniør Sven Aune, mens anleggssjef Ole
Myhrvold i Norges Fotballforbund og seniorråd-
giver Morten Roa i Kultur- og kirkedepartementet
har fungert som bidragsytere og redaksjons-
komité.

Oslo, februar 2007 

Paul Glomsaker Sondre Kåfjord
ekspedisjonssjef president
Kultur- og Norges Fotballforbund
kirkedepartementet
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1.1 Generelt

Norges Fotballforbund (NFF) og Kultur- og Kirke-
departementet (KKD) har i mange år arbeidet ak-
tivt for å påvirke leverandører av kunstgress til å
utvikle produkter som passer så godt som mulig
for fotball. I 1985 var utviklingen kommet så langt
at fotballtinget godkjente kunstgress som spilleun-
derlag for kamper i alle divisjoner. Siden den gang
har det kommet stadig nye produkter på marke-
det. Nye krav og produkter har nødvendiggjort en
revisjon av denne veilederen.

I samarbeid med SINTEF Byggforsk (tidligere 
Norges Byggforskningsinstitutt) ble det i sin tid ut-
viklet egne testmetoder for kunstgress. Som følge av
nye produkter og aksept for bruk av kunstgress på
toppnivå, er funksjonskrav og testmetoder søkt sam-
ordnet med FIFA og UEFA sine krav. Som følge av
strenge krav for kunstgress til toppfotball har
FIFA/UEFA innført to klasser; FIFA 2-star for topp-
fotball og FIFA 1-star for breddefotball. Funksjons-
kravene for kunstgress til breddefotball er på noen
punkt noe lavere enn for toppfotball. I Norge gjelder
foreløpig egne Nordiske krav til breddefotball, mens
NFF følger FIFA 2-star standarden for toppfotball.

Ta kontakt med NFF for ytterligere opplysninger.

Naturgressbaner har en svært begrenset brukstid
i Norge. NFF ønsker at fotball skal være en helårs-
idrett. Det er derfor behov for gode kunstgress-
baner, eventuelt med undervarme, og haller med
kunstgressdekke. 

1.2 Bruksfrekvens

Naturgressbaner vil normalt kunne benyttes 100 -
250 timer i sesongen avhengig av det lokale klimaet.
Kunstgressbaner kan i sommerhalvåret benyttes
kontinuerlig, uavhengig av værforholdene. En
brukstid på 1.000 – 1.500 timer pr. år er normalt 
på baner uten undervarme. For baner med under-
varme og innendørs baner kan brukstiden komme
opp mot 2.500 timer pr. år.

Bruksfrekvensen for kunstgressbaner vil variere
med de lokale forholdene, og blant annet være av-
hengig av den totale banekapasiteten i distriktet,
antall brukere og vinterbruk (snørydding, under-
varme, salting og lignende).
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1.3 Levetid

Kunstgressdekker har en begrenset levetid, av-
hengig av bruksfrekvensen. Ved normal bruk for-
ventes en levetid på 10 – 15 år. Det bør velges
kunstgress som gir en levetid på minimum 10 år
da departementet ikke gir nye spillemidler til reha-
bilitering av kunstgressdekker før etter 10 år. De
eldste banene er allerede omlagt flere ganger av
ulike årsaker. Noen fordi de har vært utslitt på
grunn av intens bruk (Nordlandshallen) andre fordi
nye og bedre produkter har kommet på markedet
(Jordal og Harstad) mens andre er skiftet ut på
grunn av skader påført av vedlikeholdskjøretøyer
(spesielt snørydding). Etterfølgende eksempler 
viser levetiden på noen eldre baner:
• Aspmyra Kunstgressbane, Bodø, 

bygget 1980, omlagt 1991 og 2007
• Strindheim Kunstgressbane, Trondheim, 

bygget 1990, omlagt 1999
• Karuss Kunstgressbane, Kristiansand, 

bygget 1986, omlagt 2000
• Nordlandshallen, Bodø, 

bygget 1991, omlagt 2001
• Harstad Kunstgressbane, Harstad, 

bygget 1977, omlagt 1989, 1996 og 2006
• Norges Idrettshøgskole, Oslo, 

bygget 1984, omlagt 1993 og 2003
• Jordal Kunstgressbane, Oslo, 

bygget 1977, omlagt 1987 og 1999
• Finnmarkshallen, Alta, 

bygget 1996, omlagt 2006

Leverandørene oppgir forskjellig levetid for selve
kunstgressdekket. Foreløpig har en ikke mye erfa-
ring med gummifylt kunstgress, men mye tyder på
at en kan forvente minst like lang levetid som for de
sandfylte kunstgresstypene. Levetiden vil normalt
være fra 10 til 15 år avhengig av kunstgressdekket
(type og kvalitet), antall brukstimer, oppfølging av
vedlikehold og ikke minst mekanisk påkjenning
(snørydding, børsting og slådding).

På eldre baner som ble anlagt med støtdempende
underlag av gummigranulat («pad») er levetiden
for underlaget lengre enn for selve kunstgresset. 
I flere tilfeller hvor baner er rehabilitert, er paden
beholdt når kunstgresset er skiftet ut. En bør
regne med at paden må utskiftet tredje gang
kunstgresset skal legges om.

Det er derfor viktig at også anleggets forventede
levetid og avskrivninger vurderes når den totale
gresskonstruksjonen (kunstgress og eventuelt
støtdempende lag) skal velges.

1.4 Estetikk

Kultur- og kirkedepartementet legger vekt på at de
estetiske og miljømessige kvalitetene ved idretts-
anlegg skal prioriteres høyt. Kunstgressbaner vil
fungere som sosiale samlingssteder for fysisk akti-
vitet, og det er derfor viktig at også området rundt
kunstgressbanen har estetiske kvaliteter som ska-
per trivsel og velvære. Estetiske og miljømessige
kvaliteter vil bli vektlagt når det søkes om for-
håndsgodkjenning av tekniske planer. For kunst-
gressbaner må det legges vekt på følgende for-
hold:

• Benyttede materialer skal være miljøvennlige
• God utnyttelse av terrengets muligheter 

(naturlige tribuneskråninger)
• Funksjonell arealdisponering der kunstgress-

banen, adkomstforhold, veier, parkering og
grøntanlegg inngår i en god og samlende helhet

• Tilstrekkelig areal til vegetasjon og beplantning
og til buffersoner mot naboer
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Kunstgress kan deles i følgende hovedtyper:

• Klassisk kunstgress uten sand (fra 1970)
• Kunstgress med sandfylling (fra 1980)
• Kunstgress for fotball med sandfylling 

(fra 1986)
• Kunstgress for fotball, hovedsakelig med 

gummifylling (fra 1999)

2.1 De første kunstgresstypene

2.1.1 Klassisk kunstgress uten sand
Klassisk kunstgress uten sand ble opprinnelig 
utviklet for amerikansk fotball og landhockey.  I
Norge ble dette kunstgresset hovedsakelig brukt
på treningsbaner for fotball på vinterstid.

2.1.2 Kunstgress med sandfylling
Dette kunstgresset ble opprinnelig utviklet for
tennis. Gresset var fylt med sand, det var relativt
tett med fiber og fiberen stod rett opp. Sandfylt
kunstgress hadde lavere friksjon og mindre ball-
stuss enn klassisk kunstgress. Mengden av fiber var
imidlertid så stor at knottene ikke kom skikkelig
ned i sanden, og rørligheten på fotballskoen ble 
redusert. Banene ble også harde over tid.

DISSE KUNSTGRESSTYPENE BENYTTES 
I DAG IKKE TIL FOTBALLSPILL
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2.2 Kunstgress for fotball, med sand

Dette kunstgresset er spesielt utviklet for fotball,
er spillemessig mer lik en naturgressbane, har 
lavere friksjon og mindre ballstuss enn de 2 foran-
nevnte typene. Denne kunstgresstypen ligger fort-
satt på mange baner i Norge. Systemet består av
selve kunstgressdekket med sand, lagt på et støt-
dempingssjikt av utstøpt gummigranulat.. Felles
for denne kunstgresstypen er at den har mindre 
fiber og mer sand enn tidligere kunstgresstyper.
Fibrene er lengre og kvaliteten på sanden er
bedre. Vedlikehold og vinteregenskaper er stort
sett de samme som for tradisjonelt sandgress..
Denne typen kunstgress er foreløpig godkjent for
breddefotball. 

2.3 Kunstgress for fotball hovedsaklig
med gummifylling

Dette kunstgresset er en videreutvikling av kunst-
gress med sand, og er svært lik en god naturgress-
bane. Denne kunstgresstypen er lagt på de aller
fleste nye banene i Norge siden sesongen 2000.

Kunstgress med gummifylling skiller seg fra tidli-
gere typer ved at kunstgressfiberen er lengre (45
– 65 mm) og at gresset er fylt med gummigranulat
og vanligvis med 10 – 15 mm sand i bunnen. Dette
kunstgresset kan legges direkte på et avrettet
underlag av grus uten støtdempingssjikt. Kunst-
gressdekket kan imidlertid også legges på et støt-
dempingssjikt for å sikre tilstrekkelig mykhet over
tid. Selve kunstgresset leveres med splittfiber eller
homogene fiber (monofiber), eller som en blanding
av begge typer.

Gummifyllingen består hovedsakelig av resirkulert
naturgummi (SBR) som er malt opp til en fraksjon
på ca 0,8 – 3 mm. Det kan også leveres gjennom-
farget syntetisk gummi (EPDM – grønn, brun eller
grå farge) som gir banen en enda mer naturtro
farge. Fra 2006 er det i Norge anlagt et mindre antall
baner med TPE (termo plastic elastomer) formet
som runde plastkuler med en størrelse på ca 2
mm. Dette er i dag et svært kostbart fyllmateriale.
Det forventes en videre utvikling av nye fyllmateri-
aler og prisen vil forhåpentligvis reduseres.

De ulike fyllmaterialene vil også bli slitt over tid.
Det blir dannet finere og finere fraksjoner som
kan føre til at banen blir hardere og at vann-
gjennomslippeligheten reduseres. Finmalte frak-
sjoner bør derfor fjernes fra kunstgresset med
spesialmaskin med jevne mellomrom. Det finnes i
dag spesialmaskiner som fjerner finstoff og samti-
dig løsgjør fyllmaterialet. Enkelte norske leveran-
dører tilbyr denne tjenesten.

Kravene til mykhet (støtdemping, deformasjon og
ballsprett) blir ivaretatt av gummifyllingen og/eller
støtdempingssjiktet. Erfaringene så langt viser at
gummigranulaten kan pakke seg etter noen år,
noe som gjør at banen blir hardere. Leverandøren
vil gi anvisning om eventuell bruk av spesialmaski-
ner for å opprettholde mykheten. Ukentlig vedlike-
hold omfatter slådding, inspeksjon av limskjøter
og etterfylling av gummigranulat ved hjørneflagg
og straffesparkmerke samt daglig eller ukentlig
rydding av rusk og rask.

2.4 Systemgodkjenning for kunstgress

Et komplett kunstgressystem består av selve kunst-
gressdekket, oppfylling med gummi og eventuelt
sand, samt et eventuelt støtdempingssjikt. Hele
dette systemet testes av et godkjent testinstitutt og
det utstedes en systemgodkjenning for kunst-
gressdekket som angir om gresset er godkjent for
breddefotball (Nordisk Standard) eller for topp-
fotball (FIFA 2-star). En godkjenning i en av disse
klassene er en forutsetning for tildeling av spille-
midler til anlegget og om kunstgresset er godkjent
av NFF til toppfotball og/eller breddefotball.

7

Homogen fiber Splittfiber



8

Det er mange leverandører av kunstgress på det
norske markedet. Et godt kunstgressdekke er 
relativt kostbart, men et billig kjøp kan fort bli
dyrt. Selv om produktene blir godkjent, fanger
ikke laboratorietestene alltid opp endringer over
tid av de idrettsfunksjonelle egenskapene. Ved å
sammenligne tekniske data, innhente bruker-
erfaringer og kreve garantier fra leverandørene,
bør en kunne styre unna de største fallgruvene.
NFF vil også kunne bistå anleggseierne ved valg
av kunstgresstype.

Oppdatert liste over leverandører med godkjente
produkter ligger på NFF’s hjemmeside:
www.fotball.no

2.5 Fyllmaterialer og helse

Statens Forurensningstilsyn, Norsk Institutt for
Vannforskning og Norsk Institutt for Luftforskning
og Nasjonalt folkehelseinstitutt har vurdert risikoen
ved bruk av oppmalte bildekk som fyllmateriale i
kunstgressbaner. Den entydige konklusjonen er at
kunstgressbaner med granulat fremstilt av opp-
malt bilgummi, ikke er helsefarlige. Det tas imid-
lertid et visst forbehold når det gjelder utvikling av
astma og luftsveiallergi ved bruk av denne type
fyllmateriale inne i haller. En annen vurdering 
viser at utlekking av miljøgifter fra bilgummigra-
nulat på utendørsbaner, kan medføre en miljø-
risiko lokalt. For innendørs kunstgressbaner og
baner der banen dreneres til ømfintlige resipienter
bør derfor oppmalte bildekk ikke benyttes som
fyllmateriale. 

Det finnes i dag granulatprodukter på markedet
som er laget spesielt for kunstgress og som ikke
inneholder stoffer som påvirker miljø og helse i
negativ retning. Foreløpig er imidlertid disse pro-
duktene vesentlig dyrere enn SBR (oppmalte bil-
dekk). 

2.6 Videre utvikling av kunstgress

Det pågår fortsatt utvikling av kunstgressfiber til
fotball som vil gi en enda bedre kvalitet på produk-
tet; både spillemessig (idrettsfunksjonelle egen-
skaper) og kvalitetsmessig (levetid, opprettholde
kvalitet over tid). Utviklingen går for tiden på fibe-
rens form, der spensten i fiberen bedres (fiberen
reiser seg raskt etter belastning). Det forsøkes
med etterligning av naturgresset form, tykkere 
fiber, og lignende.

Det prøves også ut nye materialer i støtdempings-
sjiktet. Prefabrikkerte matter i ulike materialer og
tykkelser gir jevnere idrettsfunksjonelle egenska-
per over hele banen men stiller strengere krav til
avrettet underlag. Det prøves også ut nye prinsip-
per når det gjelder undervarme og støtdempings-
sjikt (”varmepad” og sviktmatte lagt ned i bære-
laget under varmerørene).



3.1 Byggegrunn

Kunstgressbaner er arealkrevende, og kan ofte bli
anlagt på områder som ikke er egnet til annen
byggevirksomhet. Dette kan være områder der
grunnen kan bestå av myrmasser eller andre set-
ningsfarlige og/eller telefarlige masser, ofte med
ujevn dybde til fjell eller fast grunn, områder med
dårlig drenerende grunn eller områder som er 
relativt kupert med svært varierende grunnforhold.

Anleggskostnadene for en kunstgressbane er bety-
delige. Reparasjoner som skyldes ujevne setninger,
telehiv eller dårlig drenering, vil ofte være så kost-
bare at det i praksis ikke må forekomme. Lokalise-
ring av kunstgressbaner bør derfor gjøres med
omhu, og spesielt må en ta hensyn til grunnforhol-
dene. Grunnarbeidene må utføres på en slik måte at
en får en setnings- og telefri baneoppbygging med
god dreneringsevne. Dersom en eksisterende fot-
ballbane skal rehabiliteres eller bygges om, må en
foreta nødvendige grunnundersøkelser med tanke
på setninger, telefare og grunnens drenerende
egenskaper.
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3. Bygging av kunstgressbaner

Banefundamentet bygges opp på ulike måter
avhengig av grunnens beskaffenhet.

Kunstgressmatte med gummi og sand
Evt. elastisk sjikt (pad)
Avrettingslag
Bærelag

Evt. fiberduk

Drenering



3.2 Grunnundersøkelser

Med de strenge kravene en har til overflatejevnhet
på en kunstgressbane, bør det ikke forekomme
setninger og telehiv på banen. På anlegg for bredde-
fotball bør det imidlertid kunne aksepteres noe
telehiv dersom kostnadene ved telesikring av banen
er svært store. Dersom det er usikkerhet vedrø-
rende grunnforholdene, må det gjøres undersøk-
elser av grunnen i byggeområdet. Undersøkelsen
må gjøres av geotekniske eksperter og skal ha
som mål å:
• avklare stabilitetsforhold for naturlig terreng,

fyllinger og skjæringer
• bestemme jordartens kvalitet og egenskaper

med tanke på setningsfare, telefarlighet og 
drenerende egenskaper

• bestemme jordartens gravbarhet og egenskaper
ved transport og utlegging/komprimering

• bestemme de løse jordmassenes fordeling og
mektighet, samt dybder til fjell

• avklare eventuelle massetak og bestemme 
kvaliteten på massene

• bestemme grunnvannstanden og lokalisere
eventuelle vannårer i baneområdet

Omfanget av hele undersøkelsen, og også kostna-
dene, vil variere sterkt avhengig av de stedlige for-
holdene. Et rådgivende ingeniørfirma i geoteknikk
vil kunne gi en bindende pris før arbeidet settes i
gang.

3.3 Sikring mot telehiv

Kravene til planhet og fall på den ferdige kunst-
gressflaten er svært strenge. Det må derfor legges
stor vekt på å unngå telehiv på baner for toppfot-
ball og baner som skal benyttes om vinteren. På
baner for breddefotball og baner som blir lite
benyttet om vinteren, kan det aksepteres noe tele-
hiv. Frostsikring er svært kostbart og må vurderes
opp mot banens bruk.

Teledybden er avhengig av massene i grunnen,
grunnvannsnivået og kuldemengden på stedet. For
idrettsbaner er det vanlig å ta utgangspunkt i 10 års-
vinteren og dimensjonere tiltakene etter den. Det er
da 10 % sjanse for at en skal få større kuldemengde
enn forutsatt, og derved få telehiv i banen.
Frostsikring krever inngående kunnskap om grun-

nens egenskaper og erfaring med bruk isolasjons-
materialer. Det er strenge krav til teknisk utførelse
og store økonomiske uttellinger ved bruk av isola-
sjon, noe som gjør at tiltaket kan få store konse-
kvenser for anleggets økonomi. For dimensjone-
ring av frostsikring henvises til faglitteratur.

For å sikre banens drenerende egenskaper bør det
på telefarlig byggegrunn vurderes å benytte materi-
aler som både er isolerende og drenerende. Dette
kan være enten løs lettklinker eller skumglass.
Begge disse materialene har dårligere isolerende
effekt enn tradisjonelle isolasjonsplater, og må der-
for legges med en tykkelse på 3 – 4 ganger i forhold
til isolasjonsplater. Kostnadene er stort sett den
samme for alle typer isolasjonsmaterialer. Både løs
lettklinker og skumglass er lette masser og kan
også benyttes som lett fylling der det kan være ak-
tuell å avlaste undergrunnen for å unngå setninger.

3.4 Drenering

Med drenering menes oppsamling og bortleding
av overflatevann og/eller vann i grunnen. Bygge-
grunnens beskaffenhet, grunnvannstanden, tilstø-
tende terreng og konstruksjoner avgjør om og
hvordan anlegget skal dreneres. Drenssystemet
må utformes på en slik måte at grunnvannsnivået
ikke blir for høyt, og at tilstøtende arealer ikke fø-
rer uønsket vann inn på baneområdet. Vær opp-
merksom på at en senking av grunnvannsnivået vil
øke belastningen på underliggende masser. Dette
kan føre til setninger.

Vanligvis består banedreneringen av grøfter med
sugedrensledninger med 4 til 6 m avstand med
samme fall som ferdig baneoverflate (minimum fall
1 %). Som drensrør bør det benyttes stive, dobbelt-
veggede, innvendig glatte men utvendig korrugerte
drensrør med dimensjon 50 til 60 mm. Ledningene
omfylles med drenerende masser etter rørleveran-
dørens spesifikasjoner, som regel grov sand eller
fin singel. Sugegrøfter bør ikke legges dypere enn
20 - 30 cm under traubunn. Sugedrensledningene
kobles til samledrensledninger langs banens lang-
sider og legges med min. fall på 1:100 til sandfang-
kummer. Samledrensledningen bør være tilgjeng-
elig for spyling ved nedsetting av
stake/spylekummer mellom sandfangkummene. 
Som sandfangkummer kan benyttes plastkummer
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eller prefabrikkerte betongkummer med 30 til 40
m avstand. I tillegg må det settes ned overvanns-
sluk utenfor banen for å fange opp overflatevann i
overgangsperiodene vår og høst. Videre må det
treffes tiltak mot overflatevann fra omkringlig-
gende arealer, eventuelt ved bruk av avskjærende
grøfter. Eventuelle kumlokk og sluk bør om mulig
legges utenfor sikkerhetssonen.

Et vanngjennomslippelig kunstgressdekke må an-
legges på et vanngjennomslippelig underlag, det
vil si en godt drenerende overbygning (bære- og
forsterkningslag), samt et godt dreneringssystem
eller en drenerende undergrunn. I de fleste tilfeller
vil det være nødvendig med drensledninger i banen
som beskrevet foran. Overbygningen må være like
god drenerende som selve kunstgressdekket, der
kravet er at 180 mm vannsøyle skal dreneres
gjennom massen i løpet av 1 time.

3.5. Overvann

Overflatevann må ledes bort fra baneområdet og
eventuelt fra omkringliggende områder dersom 
naturlig avrenning via terreng ikke er mulig eller
ønskelig. Dette vannet må samles opp i kummer 
eller renner og ledes via sandfang og overvanns-
ledninger til egnet utslippssted eller til offentlig led-
ningsnett. Ledningssystemet bør legges på frostfri
dybde eller isoleres slik at systemet fungerer i
mildværsperioder om vinteren og i vårløsningsperi-
oden. Varmekabler i overvannsrenner og sandfang
kan være en løsning ved grunne ledningsanlegg. 

Sandfangkummene må være enkle å tømme, og ha
tilstrekkelig stort sandfangvolum. Kummer og led-
ninger må dimensjoneres etter stedlige nedbørsfor-
hold og nedslagsfeltets størrelse. Kummer bør plas-
seres utenfor banens sikkerhetssone. Kumlokk må
ikke plasseres i indre del av sikkerhetssonen der
det skal være samme dekke som spilleflaten. Even-
tuelle kumlokk i sikkerhetssonen må plasseres slik
at de flukter med overflaten. Kuppelrist må ikke be-
nyttes i sikkerhetssonen. Dersom ristlokk plasseres
i sikkerhetssonen, må det velges et ristlokk som
ikke representerer fare for at fotballsko blir sittende
fast eller at spillere snubler. Langsgående avløps-
renner med smale spalter er en god, men kostbar
løsning. Overvann fra rennen ledes til sandfang-
kummer som plasseres utenfor sikkerhetssonen. 

3.6 Overbygning

For å kunne oppfylle de strenge kravene overflate-
jevnhet for det ferdige kunstgressdekket, må det
settes krav til toleranser for høyde, jevnhet og lag-
tykkelse samt til materialkvaliteten i de enkelte la-
gene i overbygningen. Jo høyere opp i overbyg-
ningen en kommer, jo strengere blir kravene. Det
er en nær sammenheng mellom undergrunnens
beskaffenhet og overbygningens tykkelse og utfor-
ming.

Ved dimensjonering av overbygningen må en ta
hensyn til grunnens drenerende egenskaper, grun-
nens telefarlighet og bæreevne, grunnvannsnivået,
grunnens stabilitet (fare for setninger) samt dimen-
sjonerende vedlikeholdskjøretøy. For dimensjone-
ring av overbygning henvises til heftet Bygging og
vedlikehold av grusbaner utgitt av KKD/NFF. Ved
dimensjonering erstattes toppdekket av grus med et
avrettingslag og et kunstgressdekke. Overbyg-
ningen må dimensjoneres slik at den tåler vanlig
vedlikeholds- og driftsutstyr. Tyngre kjøretøyer enn
dette må ikke kjøre på eller parkere på kunstgress-
banen, da dette kan gi skadelige deformasjoner. Der
større biler benyttes til vedlikehold av for eksempel
flomlysanlegg, bør det anlegges solide kjøreveger
langs banens ytterside.
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For større stadionanlegg der det planlegges flerbruk
(konserter og lignende), må overbygningen dimen-
sjoneres særskilt. Her bør det vurderes å legge et
asfaltdekke under kunstgresset.

Kunstgressbaner bygges med et forsterkningslag, et
bærelag og et avrettingslag. Avrettingslaget skal gi
en stabil, fast og jevn overflate for utlegging av støt-
dempingssjiktet. Bærelaget skal fordele punktbelast-
ninger som oppstår på baneoverflaten slik at under-
grunnen ikke deformeres. Forsterkningslaget skal
eventuelt bidra til å øke grunnens bæreevne. Beho-
vet for forsterkningslag er avhengig av grunnens
bæreevne og kan utgå.

Grunnen kan deles inn i 6 bæreevnegrupper der
gruppe I er fjellskjæring eller steinfylling, gruppe II
er velgradert sand og grus og gruppe III er ensgra-
dert sand og grus. Dette er undergrunn som ikke er
telefarlig og der det ikke er behov for forsterknings-
lag. Bæreevnegruppe IV, V og VI omfatter grus,
sand og morene som er lite til middels telefarlig
samt leire og silt som er meget telefarlig. For disse
massetypene er det nødvendig med et forsterk-
ningslag for øke grunnens bæreevne samt tiltak for
frostsikring.

For å få en god kunstgressbane med ensartede og
gode bruksforhold, er det viktig at tykkelsen på av-
rettingslag og bærelag er den samme over hele 
banen. Toppen av forsterkningslaget eller traubunn
(dersom det ikke er behov for forsterkningslag) må
derfor planeres med god jevnhet og samme fall som
ferdig overflate.

3.7 Avretting – krav til ferdig overflate

Tidligere ble kunstgressdekker lagt på et asfaltun-
derlag. I dag blir de aller fleste kunstgressbaner
lagt direkte på et avrettet grusunderlag uten asfalt.
Grusunderlaget bør legges ut av erfarne entrepre-
nører. Best resultat gir utlegging med utleggerma-
skin (asfaltutlegger eller spesialmaskin). Når 
banen anlegges med takfall, skal overhøyden langs
midtlinjen senkes 2 – 3 cm og høyden avrundes ut
til 5 m til hver side for midtlinjen slik at det blir en
jevn overgang mellom de to banehalvdelene. Husk
at området mellom målstengene skal være hori-
sontalt.

Kravet til overflatejevnhet både på avrettingslaget
og det ferdige kunstgressdekket er:

• Overflatejevnhet: 8 mm på 4 m rettholt
• Avviket fra teoretisk profil: +/- 10 mm

Dersom det skal støpes ut et støtdempingssjikt av
gummigranulat eller dersom det skal legges en
prefabrikkert sviktmatte, bør en stille enda streng-
ere krav til avrettingslagets overflate for å sikre en
så jevn overflate på ferdig lagt kunstgressdekke
som mulig:

• Overflatejevnhet: 4 mm på 1 m rettholt

3.8 Kunstgressdekket

NFF har vedtatt å godkjenne kunstgress som spil-
leunderlag for alle divisjoner, men kunstgress som
benyttes til toppfotball skal tilfredsstille FIFA 2-
star (toppfotball omfatter de 3 øverste divisjoner
for menn og de to øverste divisjoner for kvinner).
Det må derfor avklares hvorvidt banen skal benyttes
til toppfotball eller breddefotball, da dette er av-
gjørende for hvilke krav kunstgresset skal tilfreds-
stille og dermed også prisen på kunstgressdekket.

Kunstgress bør installeres i de tørreste sommer-
månedene for å få et best mulig anlegg med opti-
mal levetid. Til liming av skjøter benyttes epoxy-
lim med krav både til temperatur og luftfuktighet
(kfr. det enkelte produkts datablad). Ved for høy
fuktighet eller ved lav temperatur (ned mot 0 o C)
kan det benyttes et spesiallim. De svakeste punk-
tene på en kunstgressbane er erfaringsmessig lim-
skjøtene, selv om disse skal være like sterke som
kunstgressdekket. Antall limskjøter er avhengig
av bredden på kunstgressrullene og hvor mange
linjer som skjæres inn i kunstgresset ved monte-
ring. Siden limskjøtene er et svakt punkt, bør an-
tall meter med limskjøter reduseres mest mulig. 

Baneoppmerkingen leveres delvis ferdig tuftet inn
i kunstgresset ved produksjonen og delvis skjæres
og limes linjene inn i kunstgressdekket ved instal-
lasjon. Det legges inn hvite linjer med en bredde
på 10 cm. Straffesparkmerket kan med fordel av-
merkes med maling. Oppmerking for 7-er fotball
gjøres med gul farge med linjebredde 5 cm. Hjør-
nene for 7-er banens målfelt og en stiplet linje for
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en eller begge sidelinjer markeres. Videre angis
plasseringen av målburene. Se vedlegg III: Bane-
oppmerking for 7-er og 5-er fotball. For baner som
skal benyttes til toppfotball, tillates ikke annen
oppmerking enn den normerte oppmerkingen for
11-er fotball.

3.8.1 Kunstgresset
Selve kunstgressfiberen består i dag for det meste
av polyetylen. Følgende tekniske data er vanlig for
gummifylte systemer i dag:

Kunstgressfiber:
• Mengden kunstgressfiber varierer fra 600 til

1.600 g/m2

• Fibertykkelsen varierer mellom 80 og 230 m
• Stråtettheten ligger mellom 8.400 og 10.700

knuter pr m2

• Strålengden ligger mellom 45 og 65 mm
• Sandfylling på 10 til 15 mm eller 15 – 22 kg/m2

• Gummifylling på 20 til 30 mm eller 10 – 14
kg/m2

• Kunstgresset tuftes til en basisduk som bindes
av med en latexfilm

• Rullbredde 4 - 5 m
• Rullelengden skal være lik banens bredde for å

unngå unødvendige skjøter
• Drenering sikret ved mellom 100 til 200 hull pr.

m2 med diameter ca 5 mm

Fyllmateriale:
• Sandens korngradering ligger som regel

mellom 0,4 og 0,8 mm
• Granulat av forskjellige typer 
• Til etterfylling må det bare benyttes 

spesialsand og granulat levert av kunstgress-
leverandøren.

Granulat kan være:
• SBR (oppmalte bildekk). Kornstørrelsen bør

ikke være under 0,8 mm og ikke over 3,0 mm.
Fordelen med dette materialet er at det er billig
og gir gode spilleegenskaper, Ulempene er den
svarte fargen, noe lukt, varierende innhold av
uønskede stoffer, blir lett med tøy og sko inn i
garderober og vaskemaskiner.
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• EPDM (ethylene propylene diene monomer).
Samme kornstørrelse som SBR. Fordelen er et
renere materiale, mindre lukt og at det kan leve-
res med ulike farger. Ulempen er en høyere
pris og stor kvalitetsforskjell på produktet.

• Industrigummi er et restprodukt fra fremstilling av
for eksempel dashbord til biler. Samme merkna-
der som for EPDM. Leveres vanligvis i grå farge.

• TPE (termo plastic elastomer) er fremstilt spesi-
elt for bruk i kunstgress. De fleste leverandø-
rene kan legge frem dokumentasjon på at 
granulatet er et rent produkt som er helt fritt for
uønskede stoffer. Det kan leveres i alle farger
og også som runde kuler. Sistenevnte form gjør
at granulatet i liten grad følger med klær og sko
inn i garderober. Ulempen er at produktet er 
vesentlig dyrere enn de øvrige alternativene.

3.8.2 Støtdempingssjiktet
Det er ikke nødvendig med støtdempingssjikt for å
kunne oppfylle de nordiske funksjonskravene eller
kravene til FIFA. Det er opp til leverandørene å tilby
et kunstgressystem med eller uten støtdempings-

sjikt så lenge testverdiene både ved installasjon og i
hele kunstgressets levetid tilfredsstiller kravene. 

Dersom det legges støtdempingssjikt, må arbeidet
følges opp ved at gummitykkelsen kontrolleres og
godkjennes før kunstgressdekket legges ut. Støt-
demping, deformasjon og ballsprett vil for en stor
del være avhengig av støtdempingssjiktets
sammensetning og tykkelse. Støtdempingssjiktet
består av en blanding av gummigranulat (enten 
en blanding av fibrig og kubisk granulat eller ren
kubisk granulat) som bindes sammen med et PU-
bindemiddel (polyuretan). Støtdempingssjiktet
blandes og støpes normalt ut på stedet med en tyk-
kelse på 15 - 30 mm som tilsvarer en vekt på 10 –
20 kg/m2. 

Prefabrikkert støtdempingssjikt kan benyttes der-
som dette legges på en nøyaktig avrettet overflate og
sikres mot forskyvning (limes eller tapes). Prefabrik-
kerte støtdempingssjikt gir jevne idrettsfunksjonelle
egenskaper over hele banearealet. Støtdempings-
sjiktet kan ha en levetid på 20 – 25 år og kan derfor
benyttes flere ganger ved rehabilitering av anlegget.
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3.9 Tilgrensende arealer

Kunstgressdekket avsluttes ved at det legges kant
i kant mot et renskåret asfaltdekke eller en kant-
stein (naturstein eller betong) som flukter med
overkant av kunstgressets fyllhøyde (dette er
svært viktig for å unngå en snublekant). Alt areal
innenfor sikkerhetssonen bør anlegges med et fast
dekke slik at ikke sand, stein og jord fra omkring-
liggende arealer dras inn på kunstgressdekket. 
Banen bør sikres mot motorisert ferdsel med et
gjerde med låsbar kjøreport og sluser i gangporten
som hindrer kjøretøyer å komme inn på baneom-
rådet. Der ukontrollert motorferdsel ikke er noe
problem, bør sikkerhetssonen likevel avsluttes
med et publikumsgjerde. Kunstgressbaner for
breddefotball bør være åpne anlegg som fritt kan
benyttes av alle når det ikke er terminfestede 
kamper eller organisert trening på banen.

3.10 Undervarme

Anlegg for undervarme dimensjoneres ikke for
snøsmelting, men for å holde spilleunderlaget
frostfritt og mykt. Kunstgressbaner med under-
varme må derfor ryddes for snø ved snøfall. Hen-
sikten med undervarme på kunstgressbaner er 
å få størst mulig bruk på best mulig underlag i 
vinterperioden. Driftskostnadene er imidlertid
store, og det anbefales å vurdere en slik investe-
ring svært nøye. Tilskudd fra spillemidlene til
undervarme på kunstgressbaner vil bli vurdert i
hvert enkelt tilfelle av KKD. Ta kontakt med den
lokale fotballkretsen for informasjon.

Følgende forhold er av betydning for driftskostna-
dene for et undervarmeanlegg:

• klimabelastningen, antall kuldegradetimer
• årsmiddeltemperatur
• nedbørsforhold
• vindforhold
• grunnforhold
• energiressurser og -tilgjengelighet
• brukerbehov (eksempelvis antall klubber/lag

og nivå)
• brukernes betalingsevne

Det benyttes vannbåren varme til oppvarming av
kunstgressbaner. En blanding av vann/glykol 
(eller vann/alkohol) sirkulerer i et lukket system.
Ulike energikilder kan benyttes: fjernvarme med
varmeveksler, oppvarming ved bruk av strøm,
gass, olje eller pellets samt ved bruk av varme-
pumper mot sjøvann (Molde). Det er også benyt-
tet sjøvann direkte i banerørene, uten oppvarming
av vannet (Nordfjordeid). Jordvarme er vurdert
ved flere prosjekter men er enda ikke realisert
(store investeringer). Varmerørene legges normalt
på langs av banen med c-c 25 cm med 7 – 8 cm
overdekning. Dersom varmerørene legges på
tvers av banen, kan halve banen varmes opp 
(Lerkendal treningsfelt) for å spare energi i de 
kaldeste vintermånedene.

Et mest mulig rasjonelt og effektivt varmeanlegg
oppnår en når isolasjonen er lagt direkte under
varmerørene med minst mulig overdekning. Dette
kalles en termisk rask bane. Dersom en har til-
gang på rimelig eller gratis energi og klimabelast-
ningen er lav, kan det være fornuftig å bygge en
såkalt termisk treg bane der varmerørene ligger
lenger ned i konstruksjonen. Undervarme i baner
med støtdempingssjikt gir en termisk treg bane.
Alle typer støtdempingssjikt har en isolerende 
effekt, slik at kunstgress uten støtdempingssjikt vil
kunne gi en driftsøkonomisk gevinst. Flere leve-
randører tester nå ulike metoder med støtdemp-
ingssjiktet lagt under varmerørene (for eksempel
”varmepad” og pad lagt under bærelaget).

Prosjektering av anlegg for undervarme må gjøres
av fagfolk med spesiell kompetanse.
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De fleste kunstgressbaner som bygges skal fun-
gere både som et nærmiljøanlegg og et samlings-
sted for aktivitet, samtidig som de skal fungere
som et trenings- og konkurranseanlegg. Dette har
betydning for utforming og plassering av banen,
arealbehovet rundt banen, plassering av lysanlegg,
utforming av garderobeanlegg, størrelsen på par-
keringsplasser, tribuneplass, beplantning m.m.

4.1 Ballbinger

Ballbinger er et avgrenset område med vegger på
alle sider og to fast mål (2 x 3 m – håndballstør-
relse). Anlegget skal fungere som et aktivitetsom-
råde for barn i nærmiljøet. Etter gjeldende regler
(2006) gis det et tilskudd fra spillemidlene for nær-
miljøanlegg med inntil kr. 200 000. Nærmiljøanlegg
er ikke beregnet på organisert aktivitet. Her kan
imidlertid barn utfolde seg med alle ballidretter.
Som regel benyttes kunstgress spilleunderlag.
Dekker fra kunstgressbaner som rehabiliteres kan
benyttes dersom disse er i tilfredsstillende stand.

4.2 Baner for 5-er fotball

Størrelse:
Minimum 18 x 33 m
Maksimum 25 x 45 m
Anbefalt 20 x 40 m

Som mål benyttes enten håndballmål (3 x 2 m),
minimål (5 x 2 m) eller lavere mål tilpasset 
aldersgruppen

4.3 Baner for 7-er fotball

Størrelse:
Minimum 20 x 40 m (kun for de minste

klasser)
Maksimum 40 x 60 m

Som mål benyttes enten håndballmål (3 x 2 m) 
eller minimål (5 x 2 m)
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4.4 Baner for 11-er fotball

Størrelse:
Toppfotball: 68 x 105 m (krav i de to øverste 

divisjoner for herrer og øverste 
divisjon for damer)

Øvrige 
divisjoner: Se NFF’s kampreglement

Uansett divisjon anbefaler NFF at kunstgress-
baner bygges med en spillebane på minimum 
64 x 100 m der hvor arealet tillater det.

Der det legges inn oppmerking for 7-er eller 5-er
fotball på en 11-er bane, må oppmerkingen utføres
med gul eller blå farge med linjebredde 5 cm. På
baner der det spilles toppfotball, skal slik oppmer-
king ikke forekomme. For å unngå for mange skjø-
ter i kunstgresset, anbefales det at minibaner bare
merkes med hjørnemarkeringer og at selve spille-
banen oppmerkes med spraymaling etter behov.
Vedlegg III viser oppmerking av de ulike banestør-
relsene.

4.5 Sikkerhetssoner

Utenfor den oppmerkede spillebanen, skal det
være et område uten fysisk hinder. Dette området
kalles sikkerhetssonen. Uansett banestørrelse skal
denne sonen måle minimum 4 m utenfor sidelinjen
og 5 m utenfor kortlinjen. Sikkerhetssonen utenfor
kortlinjen kan reduseres til 3 m mot hjørneflagget
(se vedlagte skisse). Minimum 2 m utenfor spille-
banen på langsidene skal ha samme kunstgress-
dekke som spillebanen, tilsvarende min. 3 m uten-
for mållinjen. Resten av sikkerhetssonen bør ha
fast dekke, for eksempel asfalt, betongheller og
lignende, eller at det også i dette området legges
kunstgress. Flomlysmaster, mastefundamenter,
innbytterbenker, reklameskilt og lignende skal
plasseres utenfor sikkerhetssonen. 

4.6 Fallforhold og overhøyde

Det anbefales at kunstgressbaner for toppfotball og
internasjonale kamper anlegges med fall på 0,8-1,0 %
fra midten av banen ut mot sidelinjene. Overhøyde
utformes som ”valmet tak”, se vedlegg 2. På mindre
viktige baner kan andre fallforhold aksepteres der-
som terrenget tilsier det. Fall kan da være i lengde-
retningen, ensidig tverrfall eller diagonalt fall. Det
anbefales at kunstgressbaner anlegges med over-
høyde for å sikre god avrenning da overbygningen
og selve kunstgressdekket kan bli mindre vann-
gjennomslippelig over tid. NB.: Mellom målstol-
pene må alltid banen være horisontal for å sikre kor-
rekt høyde under tverrliggeren. Banen kan likevel
være jevnt skrånende ved ensidig eller diagonalt fall.

4.7 Arealer 7-er baner

Aktuell størrelse for en 7-er bane med kunstgress-
dekke er:
Spillebane 40 x 60 m
(NFF’s anbefalte størrelse på 7-er baner)
• Kunstgressareal (2 og 3 m utenfor spillebane)

44 x 66 m = 2.904 m2

• Fast dekke i resten av sikkerhetssonen 
(S1 = 4m og S2 = 5 m) ≈ 460 m2

• Brutto bane 48 x 70 m = 3.360 m2

4.8 Arealer minste anbefalte spillebane

NFF’s minste anbefalte størrelse for en kunst-
gressbane:
Spillebane 64 x 100 m
• Kunstgressareal (2 og 3 m utenfor spillebane) 

68 x 106 m ≈ 7.208 m2

• Fast dekke i resten av sikkerhetssonen  712 m2

• Brutto bane 72 x 110 m ≈ 7.920 m2

4.9 Arealer nasjonale og UEFA’s krav

Aktuelle størrelser for en kunstgressbane er:
Spillebane 68 x 105 m
• Kunstgressareal (2 og 3 m utenfor spillebane) 

72 x 111 m ≈ 8.103 m2

• Fast dekke eller kunstgress i resten av sikker-
hetssonen (S1 = 6 m, S2 = 7,5 m) ≈ 1.500 m2

• Brutto bane 80 x 120 m ≈ 9.600 m2



5. Tekniske anlegg

5.1 Lysanlegg

Lysanlegg på kunstgressbaner skal følge NS-EN
12193 (Norsk Standard for idrettsbelysning).
Standarden angir en horisontal belysningsstyrke
på minimum 200 lux bruksverdi. Lysanlegget bør
også kunne benyttes på et lavere trinn på mini-
mum 75 lux til bruk for trening. Dette vil tilfreds-
stille kravet til avvikling av kamper for breddefot-
ball. For rene treningsbaner kan det aksepteres en
belysningsstyrke på 75 lux. 

Det rimeligste lysanlegget for 11-er fotball får en
når to eller tre master plasseres langs hver lang-
side. Dette kan gjøres på mindre anlegg der det er
begrenset med tribuneplass. To master langs hver
langside gir bedre innsyn for publikum. Dersom
det er større tribuneanlegg med krav til fri sikt fra
tribunen, bør det velges et firemasters anlegg med
en mast plassert utenfor hvert hjørne. Dette gir
straks et mye dyrere anlegg da mastehøyden øker
vesentlig. Master for lysanlegg skal plasseres
utenfor sikkerhetssonen. På baner for 7-er fotball
er den rimeligste løsningen å plassere en lysmast
bak hvert mål.

For kamper på høyere nivå (nasjonalt og inter-
nasjonalt) og for TV-opptak, kreves et større lysan-
legg (se kravspesifikasjoner fra NFF). I tillegg
stilles det krav til jevnhet, lyspunkthøyde, maste-
plassering, fargetemperatur og lignende (kontakt
NFF for nærmere spesifikasjon).

5.2 Publikumsgjerde

Rundt banen skal det være et gjerde med mini-
mum høyde ca 1 m. Gjerdet plasseres utenfor
sikkerhetssone (4 m utenfor sidelinjen og 5 m bak
mållinjen) for å hindre uønsket trafikk inn på
kunstgressdekket, og for å holde publikum uten-
for sikkerhetssonen. Gjerdet bør utformes med
over- og underligger slik at det kan monteres
reklameskilt. Foran sittetribuner kan gjerdehøy-
den reduseres til minimum 0,6 m.
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5.3 Fangnett

Det kan ofte være fornuftig å sette opp et fangnett
bak målene, både for å beskytte bakenforliggende
konstruksjoner og for å fange opp ballen før den
forlater baneområdet. Fangnettet bør ha en lengde
på 40 m og en høyde på 5 m. Nettet spennes opp
mellom stolper med avstand 5 til 9 m som plasse-
res utenfor sikkerhetssonen, minimum 5 m bak
kortlinjen. Selve nettet kan bestå av flettet, 3,5 mm
snor av polyetylen med maskevidde 100 x 100 mm
i solid utførelse. Mørk farge er å foretrekke; sort
er mest ”usynlig” og er estetisk tiltalende.

5.4 Mål – faste eller flyttbare

Spillereglene sier at fotballmål skal være fast for-
ankret til bakken.  Dersom det benyttes flyttbare
mål, må disse være veltesikre. Dersom en skal ha
faste mål må det støpes fundamenter før kunst-
gressdekket legges. Dersom banen skal benyttes
til 7-er fotball med spill på tvers av en 11-er bane,
så må målene på 7-er banen være flyttbare. Målene
må kunne sikres mot velting. På baner som byg-
ges som 7-er baner (40 x 60 m) anbefales faste mål
av sikkerhetsmessige grunner.

5.5 Innbytterbenker

Innbytterbenker skal plasseres utenfor sikkerhets-
sonen (5 m utenfor sidelinjen). Hver benk skal ha
en lengde tilpasset kravet i de ulike divisjonene for
å gi plass til innbyttere og lagledere. Innbytterben-
ken skal være overbygd for å gi innbyttere og lag-
ledelse beskyttelse. For kamper på høyere nivå, se
kravspesifikasjoner fra NFF.

For toppfotball skal teknisk sone merkes opp (1 m
til side for innbytterbenkene og 1 m fra sidelinjen).

Flyttbart mål

Hjørneflagg i fast fundament



6.1 Generelt

En kunstgressleveranse består av selve kunst-
gressmatten med fyllmateriale samt et eventuelt
støtdempende underlag. Det stilles krav til kunst-
gressets egenskaper når det skal gis spillemidler
til prosjektet og når banen skal benyttes til kamper
arrangert av NFF.  Det er utviklet internasjonalt
standardiserte test- og målemetoder. Kunstgresset
testes i laboratorium godkjent av FIFA og gis
”FIFA 1-star” eller ”FIFA 2-star” godkjenning. I
Norge gjelder foreløpig egne Nordiske krav til
breddefotball og FIFA 2-star krav til toppfotball.
Bare kunstgressbaner som gjennom en standard
felttest innen 10 måneder etter installasjon kan
dokumentere at funksjonskravene oppfylles, kan
tildeles spillemidler og benyttes til kamper arran-
gert av NFF. Leverandører av kunstgress har 
ansvaret for testing av sine produkter. Kun god-
kjente kunstgressystemer kan få spillemidler.
Liste over leverandører som kan levere godkjente
kunstgressystemer, finnes på www.fotball.no.

6.2 Beskrivelse av testmetoder

6.2.1 Ballsprett
En ball slippes fra 2 m høyde ned på kunstgresset.
Det måles hvor høyt ballen spretter første gang.
Middelverdien av 5 målinger legges til grunn.

6.2.2 Ballsstuss
En ball skytes ut med en viss vinkel og hastighet.
Hastighetsforskjellen mellom når ballen treffer
kunstgressoverflaten og når den forlater kunst-
gresset måles. Gjennomsnittlig hastighetstap av 5
målinger angis i %.

6.2.3 Ballrulle
Det måles hvor langt en ball ruller etter å ha trillet
ned en renne med fall på 45o fra en høyde på 1 m
over kunstgresset. Middelverdien av 5 målinger
legges til grunn.

6.2.4 Støtdemping
Her måles den prosentvise kraftreduksjonen når et
20 kg’s lodd slippes ned på kunstgressdekket i for-
hold til om vekten slippes på et betongunderlag.
Middelverdien av 2. og 3. måling legges til grunn.
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6.2.5 Deformasjon
Deformasjonen når et 20 kg’s lodd slippes ned på
kunstgresset måles. Middelverdien av 2. og 3. 
måling legges til grunn.

6.2.6 Rotasjonsmotstand
En stålfot med 6 fotballknotter belastes med 46 kg
og motstanden mot rotasjon måles når foten har
gjort minst 1/8 rotasjon.

6.2.7 Fotballskoens friksjon
En pendel med fotballknotter slippes mot en
kunstgressflate i en sirkulær bevegelse. Retarda-
sjonskraften mot kunstgresset måles.  

6.2.8 Friksjon mot huden
Imitert hud monteres på et apparat som beveger
seg i sirkulære bevegelser på et kunstgress. Frik-
sjonen mellom kunstgresset og den imiterte
huden måles.

6.2.9 Hudavskraping
En stålfot med 6 fotballknotter belastes med 46 kg
og motstanden mot rotasjon måles når foten har
gjort minst 1/8 rotasjon.

6.2.10 Slitasjetest 
To ruller med fotballknotter som går med litt ulik
hastighet føres frem og tilbake over et stykke
kunstgress. Vekttapet etter 1 000, 3 000 og 5 000
bevegelser frem og tilbake måles. Det prosentvise
vekttapet måles 

6.2.11 UV-bestandighet
En prøve med kunstgress blir utsatt for UV-bestrå-
ling over en bestemt tid og endringer i fargen
registreres.

6.2.12 Deformasjon fyllmateriale
Fyllmateriale utsettes for en belastning over en 
periode og endring av materialets form registreres
etter belastningen.

6.2.13 Vanngjennomslippelighet
Det måles hvor lang tid det tar før 180 mm vann
ledes gjennom kunstgressdekket. Kravet er at
vannet skal ledes gjennom i løpet av 1 time

6.2.14 Styrke av skjøter
Et prøvestykke av en skjøt i et kunstgressdekke
settes i en innretning som belaster skjøten til
brudd. Bruddet skal ikke ligge i skjøten men i
kunstgresset.

6.3 Testkrav for kunstgress til toppfotball

Kunstgress for toppfotball skal testes av et FIFA
godkjent institutt etter installasjon. FIFA utsteder
et FIFA 2-star sertifikat dersom testen viser at alle
testverdier ligger innenfor funksjonskravene. Der-
etter skal kunstgresset testes hvert år for fornying
av sertifikatet. Arenaer der det skal spilles obligato-
riske kamper i de tre øverste divisjonene for herrer
og de to øverste divisjonene for kvinner, skal ha
FIFA 2-star sertifikat. 
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7.1 Generelle bestemmelser

Dersom anskaffelsen er på mer enn 500 000 kr og
prosjektet finansieres med mer enn 50 % offentlige
midler (spillemidler + kommunalt tilskudd), skal
de til enhver tid gjeldende forskrifter om offentlige
anskaffelser følges. Dette vil si at prosjektet må 
lyses ut på databasen doffin.no og saksbehand-
lingen må følge bestemmelsene i forskriften. 

Standard konkurransegrunnlag for innhenting av
tilbud er revidert i 2007 og kan rekvireres fra NFF
og KKD. Standard konkurransegrunnlag skal
benyttes ved innhenting av anbud/tilbud og ved 
utarbeidelse av kontrakt med leverandør.. 

7.2 Forskrift om offentlig anskaffelse

Lov av 16. juli 1999 om offentlig anskaffelser med
tilhørende forskrift vil normalt gjelde ved bygging
av kunstgressbaner. Ved innhenting av tilbud anbe-
fales det å følge reglene for Konkurranse med for-
handlet prosedyre (åpen eller begrenset konkur-
ranse, konf. NS 8410). Konkurransen må utlyses på
doffin.no med blant annet opplysninger om hvilke
tildelingskriterier som blir vektlagt ved evaluering

av tilbudene. Konkurransen skal gjennomføres på
en forsvarlig måte med lik behandling av alle tilby-
derne og for øvrig i samsvar med god forretnings-
skikk. Byggherren må følge de krav til tidsfrister
og prosedyrer som forskriften forlanger. Valg av til-
byder skal offentliggjøres overfor de andre tilby-
derne, som gis en rimelig frist til å protestere på av-
gjørelsen. Kontrakt kan først undertegnes når
denne fristen er utløpt. Feil saksbehandling kan av
tilbyderne klages inn til KOFA (Klagenemnda for
offentlige anskaffelser).

7.3 Standard konkurransegrunnlag

Kultur- og kirkedepartementets ”Kunstgress for fot-
ball – Standard konkurransegrunnlag for innhenting
av tilbud” skal benyttes ved innhenting av tilbud på
kunstgress. Standarden er revidert i 2007 og omfat-
ter blant annet en teknisk kravspesifikasjon for
kunstgressdekket, spesielle kontraktsbestem-
melser (garantitid og sikkerhetsstillelse) samt krav
til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). 

Standarden opererer med en utvidet garantitid på
5 år. (I NS 8406 er garantitiden 3 år). Dette inne-
bærer at tilbyder for egen regning skal utbedre
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skader og rette feil og mangler som måtte opp-
stå/avdekkes i 5 årsperioden, som ikke kan
tilbakeføres til ureglementert bruksbelastning
eller andre forhold som entreprenøren/leverandø-
ren ikke er ansvarlige for.

Tilbyder skal i eget følgeskriv angi de bruks-
begrensninger som gjelder for kunstgresset og
hvilket vedlikeholdsutstyr og -metoder som skal
benyttes. Dette bør tillegges stor vekt ved valg av
produkt. Entreprenøren/leverandøren skal på opp-
fordring fra byggherren befare kunstgresset hvert
år i garantiperioden sammen med byggherrens re-
presentant. Nødvendige reparasjoner skal utføres
av entreprenøren så snart som mulig og i en peri-
ode byggherren finner passende.

7.4 Testing

I pkt. 6.3 og 6.4 er det angitt ulike krav til kunst-
gressets målbare egenskaper. Leverandøren for-
plikter seg til å legge frem testrapport for kunst-
gresset senest 10 måneder etter installasjonen.
Utgiftene for testing er tatt med som egen post i
Standard konkurransegrunnlag. Testen skal utfø-
res av et FIFA godkjent testinstitutt.

Noen av egenskapene skal testes på stedet (felttes-
ting) under forhold som ligger nært opp til labora-
torieforholdene (temperatur og fuktighet), mens
andre skal testes i et laboratorium. Verdiene av
disse testene skal danne basis for 5 års garantien.
Det er leverandørens ansvar at disse testene til-
fredsstiller KKD/NFF’s krav.

Avvik fra nyinstallasjonsverdiene skal ikke være
større enn 10 % etter 5 år. Testresultatene etter 5
år skal i alle fall tilfredsstille minstekravene. Hvis
avvikene på enkelte felter er større, kan byggher-
ren kreve utskifting av disse feltene hvor utgiftene,
inkl. testing, dekkes i sin helhet av entreprenøren/
leverandøren. Byggherren kan for egen regning
teste disse egenskapene når som helst i reklama-
sjonstiden.

7.5 Spesielle bestemmelser for 
vedlikehold.

ødvendig årlig reparasjon samt etterfylling/bear-
beiding av gummigranulat, utføres og bekostes av
entreprenøren/leverandøren i garantitiden. Leve-
randørens anvisninger når det gjelder drift og ved-
likehold av kunstgresset må følges for at garantien
skal gjelde.
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8.1 Kunstgressbane

Anleggskostnadene må beregnes ut fra lokale for-
hold. Etterfølgende oppstilling gir kun et eksempel
på ombygging (full utskifting av eksisterende over-
bygning) av en eksisterende grusbane til kunst-
gressbane (spillebane 64 x 100 m) til en kostnad
på 5.0 mill. kr inkl. mva.: 

• Kostnad pr. 2007 basert på erfaringspriser og 
tilbud fra leverandører/entreprenører.

• Post 1.00, grunnarbeider kr 300 000 er antatt
sum for ombygging av en eksisterende bane.
Ved bygging av ny bane vil kostnadene kunne
bli vesentlig høyere, og vil variere mye etter
stedlige forhold.

• Kostnader til isolasjon er ikke medtatt i slutt-
sum, og vil normalt utgjøre en kostnad på 
0,8 – 1,0 mill. kr inkl MVA.

• Kostnadene ved undervarmeanlegg er angitt,
men ikke medtatt i sluttsummen.

Det er en forutsetning for tilskudd av spillemid-
lene at banen har tilfredsstillende lysanlegg. Erfa-
ringsmessig vil et 200 lux lysanlegg koste mellom
0,8 og 1,0 mill. kr inkl. MVA avhengig av avstand
til strømkilden. Det kan også søkes om tilskudd til
hus for arrangement og drift (garderober, gara-
sjer, lager og lignende). 

Følgende kostnader er ikke medtatt i kostnadso-
verslaget, men kan være aktuelle:

• Tomtekostnader
• Tilførselsledninger; vann, spillvann, 

overvann og strømforsyning 
• Tribuner
• Hus varmesentral
• Lydanlegg
• Adkomstvei og parkeringsplasser
• Øvrige utomhusarbeider
• Grunnarbeider over 300 000 kr
• Vedlikeholdsutstyr
• Innbytterbenker
• Målbur
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Som eksemplet viser, vil en ombygging av en 
eksisterende grus- eller gressbane til bane med
kunstgressdekke med en spillebane 64 x 100 m,
ballfangernett og et publikumsgjerde, koste ca 5,0
mill. kroner fordelt på 2,5 mill kr for kunstgress-
dekket og tilsvarende beløp for grunnarbeidene.
Dette er inkludert full utskifting av eksisterende
overbygning med gode grunnforhold. 

Driftskostnadene ligger erfaringsmessig på 
60 000 – 80 000 kr pr. år, eksklusiv arbeidskostna-
der. Kunstgressdekket vil ha en levetid på mellom
10 – 15 år. Dersom en regner med en avskrivning
på kunstgressdekket over 10 år og 20 år på grunn-
arbeidene, får en et årlig avskrivningsbeløp på 
375 000 kr. Med en brukstid på 2 000 timer pr. år
gir dette en driftskostnad på 238 kr pr. time.

Til sammenligning vil driftskostnadene for en na-
turgressbane med en brukstid på 150 - 200 timer
pr. år ligge på minimum 200 000 kr. Anleggskost-
nadene for en moderne naturgressbane vil ligge på
tilnærmet samme kostnadsnivå som en kunst-
gressbane. Det kan antas en forventet levetid på ca
20 år som gir en årlig avskrivning på 250 000 kr.
For en naturgressbane med en brukstid på 200 ti-
mer pr. år, vil dette gi en driftskostnad på ca 2 500
kr pr. time – eller mer enn 10 ganger høyere enn
en kunstgressbane. 
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Tabell 2
Post Aktivitet Enh. Mengde Enh. pris Sum

1.00 Grunnarbeider

1.01 Graving, sprengning, masseflytting,

planering traubunn. Her avsatt: RS 1 300.000,- 300.000

2.00 Oppbygging: 72 x 110 m

2.01 Fiberduk, vurderes ut fra stedlige forhold m2 7.920 10,- 79.200

2.02 Forsterkningslag, 25 cm kult, stedlige forhold avgjør m2 7.920 70,- 554.400

2.03 Bærelag, 10 cm pukk 0-50 mm drenerende masse m2 7.920 40,- 316.800

2.04 Avrettingslag, 2 – 3 cm, fraksjon 0 – 8 mm m2 7.920 20,- 158.400

2.05 Asfaltering rundt banen m2 712 85,- 60.520

2.06 Publikumsgjerde m 364 420,- 152.880

3.00 Ledningsarbeider

3.01 Drenering, inkl. grøfter, eksisterende anlegg sjekkes RS 1 300.000,- 300.000

4.00 Undervarme

4.01 Fordelingsnett (ikke medtatt i sluttsum) RS 0 800.000,- 0

4.02 Varmesentral (ikke medtatt i sluttsum) RS 0 500.000,- 0

4.03 Isolasjon ved behov (ikke medtatt i sluttsummen) m2 0 75,- 0

5.00 Kunstgress

5.01 Kunstgress med gummifylling 68 x 106 m m2 7.208 270,- 1.946.160

6.00 Adm. kostnader, planlegging 3 % 115.000

Uspesifisert avrundingsbeløp 48.900

Sum eks. mva. 4.032.260

Merverdiavgift, 24 % 967.740

Sum kostnader inkl. mva. 5.000.000



8.2 Finansiering

Ved bygging av kunstgressbaner kan det søkes
om tilskudd av spillemidlene med inntil 1/3 av
godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til 2,5
mill. kr for en bane med spilleflate på 64 x 100 m
og med nytt flomlysanlegg. For baner som har et
tilfredsstillende flomlysanlegg (200 lux), er tilsva-
rende maksimalbeløp 2.2 mill. kr. 

Øvrig finansiering kan være kommunale tilskudd,
klubbens egenkapital, lån eller andre finansie-
ringskilder ut fra mulighetene som finnes i lokal-
miljøet.

Tilskudd til undervarme behandles av departe-
mentet i hvert enkelt tilfelle. Se ellers pkt. 9.

8.3 Reklame på kunstgressbaner

Salg av reklame i kunstgressdekket har vært en
vesentlig finansieringskilde på mange kunstgress-
baner. Reklame inne på banens spilleflate er i dag
ikke tillatt på baner der det avvikles kamper for
toppfotball. Permanent reklame i kunstgresset kan
legges inn når denne legges 1 m utenfor spille-
banen. På baner der det avvikles breddefotball kan
det legges inn inntil to reklamer i midtsirkelen
(tekst eller logo) i tillegg til reklame utenfor spille-
banen. Forbundsstyret kan gi dispensasjon fra
disse reglene. 
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Etterfølgende bestemmelser er hentet fra Kultur-
og kirkedepartementets Bestemmelser om tilskudd
til anlegg for idrett og friluftsliv V-0732, utgave
2006. Bestemmelsene revideres hvert år, og 
etterfølgende tekst må derfor kontrolleres mot
gjeldende utgave.

9.1 Søknad om forhåndsgodkjenning 
av planer

Søknad om forhåndsgodkjenning av tekniske pla-
ner for kunstgressbaner gjøres lokalt av kommu-
nen. Det kan ikke søkes om spillemidler til anlegg
der byggingen er igangsatt eller ferdigstilt dersom
det ikke foreligger forhåndsgodkjente planer. Der-
som byggearbeidene ikke er påbegynt innen 2 år
etter at forhåndsgodkjenning er gitt, må godkjen-
ningen fornyes. Søknad om forhåndsgodkjenning
skal omfatte:

9.1.1 Generelle data
• Opplysninger om anleggets plass i kommune-

delplanen
• Behovsoppgave som grunnlag for dimensjone-

ring av anlegget
• Enkelt kostnadsoverslag

• Foreløpig plan for finansiering og drift av 
anlegget

9.1.2 Tekniske planer
Følgende tegninger og kart skal følge søknaden:
• Oversiktskart/kommunekart, målestokk 1:5000
• Situasjonsplan, målestokk 1:500
• Baneplan som viser nøyaktig areal med kunst-

gress, målestokk 1:500
• Tverrprofiler for hver 10. m ved nyanlegg (ikke

nødvendig ved ombygging eller rehabilitering
av eksisterende anlegg)

• Dreneringsplan som viser suge- og samledrens
samt overvannssystem, målestokk 1:500

• Banesnitt som viser oppbygging av banen samt
angivelse av grunnforhold

• For lysanlegg må masteplassering angis på teg-
ning samt lysberegning som viser belysnings-
styrke, jevnhet, lyspunkthøyde samt type lyskilde

9.2 Søkere

Søkere om stønad fra spillemidlene kan være kom-
muner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag
eller andre sammenslutninger som ikke har kom-
mersielle formål. Dersom andelslag og andre
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sammenslutninger står som søkere, gjelder blant
annet at vedtektene må inneholde bestemmelser
som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll
med eierforhold og drift. Vedtektene skal for-
håndsgodkjennes av departementet.

9.3 Kommunal garanti

Dersom andre enn kommuner eller fylkeskommu-
ner står som søker om stønad til kunstgressbaner,
må kommunen, eventuelt fylkeskommunen, garan-
tere for stønadsbeløpet. Garantien skal dekke
tilbakebetaling av spillemidlene til Kulturdeparte-
mentet ved eventuelt mislighold av vilkårene. 
Garantien skal gjelde i 20 år.

9.4 Søknad om spillemidler

Fristen for søknad om spillemidler varierer i de
ulike kommunene og må avklares i hvert enkelt 
tilfelle. Følgende vedlegg må følge søknaden:

9.4.1  Vedlegg 1: Forhåndsgodkjente planer
med behovsoppgave

Forhåndsgodkjente planer skal følge med søkna-
den, og det skal fremgå av påtegning/stempel på
tegningene hvem som har godkjent planene.

9.4.2  Vedlegg 2: Detaljert kostnadsoverslag
Kostnadsoverslaget skal settes opp på en slik måte
at det lar seg kontrollere med mengdeangivelse i
m/m2/m3 i henhold til foreliggende planer. Total-
kostnaden for anlegget skal være fordelt på stønads-
berettigede og ikke stønadsberettigede kostnader. 

9.4.3  Vedlegg 3: Finansieringsplan
Finansieringsplan skal vise dekning for anleggets
totale kostnader med vedlagt bekreftelse på at alle
poster i finansieringsplanen bortsett fra søknads-
summen er tilgjengelig/disponibel:
• Egenkapital skal bekreftes ved kontoutskrift og

vedtak som viser at beløpet er bundet til utbyg-
ging av anlegget. Aksjekapital skal dokumenteres.

• Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd
må være bekreftet med kopi av vedtaket

• Private tilskudd/gaver (pengetilskudd, materia-
ler, rabatter og lignende) må være bekreftet
med undertegnet gavebrev

• Dugnad redegjøres for i egen dugnadsoversikt
• Lån skal være bekreftet med kopi av lånetil-

sagn. Eventuelle lånevilkår må være oppfylt

9.4.4  Vedlegg 4: Driftsplaner og 
driftsbudsjett

Bruksplan skal gi opplysninger om brukstid og
brukergrupper. Drifts- og vedlikeholdsplan skal gi
opplysninger om hvordan anlegget skal adminis-
treres og betjenes. Drifts- og likviditetsbudsjett vil
bli vurdert spesielt nøye.

9.4.5  Vedlegg 5: Kopi av bekreftet 
grunnboksutskrift

Kopi av bekreftet grunnboksutskrift for grunnen
der anlegget skal bygges. Ved avtale om feste/leie
kreves også kopi av tinglyst fest/leieavtale på mi-
nimum 40 år.

28

Kunstgressbaner gir gode treningsforhold, også midt-
vinters, og tåler bruken av snøfreser



29



10.1 Drift av kunstgressbaner

For mer utfyllende veiledning om drift og vedlike-
hold, henvises det til egen veileder: Vedlikehold av
kunstgressbaner V-0929 utarbeidet av Kultur- og
Kirkedepartementet. 

For maksimal utnytting av kunstgressets egenska-
per er det viktig med en drift som er tilpasset den
aktuelle kunstgresstypen. De ulike leverandørene
vil også sette opp en driftsinstruks for kunstgres-
set som må følges i garantitiden for at 5-års garan-
tien skal kunne gjøres gjeldende. 

Det er på markedet spesialmaskiner for vedlike-
hold av gummifylt kunstgress, og nye er under ut-
vikling. Maskinene løsgjør gummien og renser
den for fine partikler og rask. De ulike leverandø-
rene vil kunne informere nærmere om dette. 

Følgende arbeidsoperasjoner er nødvendig for å
opprettholde en god kvalitet på banen:

• Slådding av banen en til to ganger pr. uke
med en børsteslådd levert av kunstgressleve-
randøren. Børsteslådden kan trekkes av en lett
traktor eller personbil. Børsteslådden bør alltid

dras mot gressfiberens helning slik at fiberen
børstes opp i rett stilling. Unngå at gummi for-
flyttes ut av banen ved at børsteslådden trek-
kes fra sidelinjen og innover. Gummigranula-
ten forflyttes mest i målområdet og rundt
midtbanen og det må derfor slåddes mest i
disse områdene. Slådding bør gjøres når banen
er tørr.

• Ukentlig kontroll av fyllhøyde og påfylling av
gummigranulat ved behov ved straffesparkmer-
kene og ved hjørneflaggene.

• Årlig kontroll av fyllhøyde over hele banen
for å sikre at fyllhøyden holdes på et riktig nivå i
henhold til leverandørens spesifikasjoner. Fyll-
høyden kontrolleres over hele banen og etterfyl-
ling gjøres der fyllhøyden er for liten. Normal
fyllhøyde for gummifylte systemer er 15 – 20
mm under topp kunstgressfiber. Det må påreg-
nes tilførsel av 3 - 5 tonn gummigranulat pr. år.
Det må benyttes samme type gummigranulat
som opprinnelig ble levert til banen.

• Daglig fjerning av rask slik som tape, papir,
tyggegummi og annet uønsket rask. Tilstøtende
arealer må også holdes ren for å hindre at rask
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trekkes inn på banen. Vår og høst må banen
renskes daglig for løv og annet rask.

• Kontroll av limskjøter må gjøres regelmessig
og repareres umiddelbart. Ved reparasjon skal
sand og gummigranulat fjernes rundt området
som skal repareres. Dette gjøres best med en
industristøvsuger. Det må være absolutt tørt når
reparasjonene foretas. Legg ny PVC tape under
skjøten og påfør lim i henhold til leverandørens
spesifikasjoner. Reparasjoner skal i garantitiden
utføres av leverandøren, men akutte reparasjo-
ner kan utføres av baneeier i samråd med leve-
randøren.

• Bruk av salt kan forlenge sesongen i begge
ender. Sjøsalt anbefales (NaCl) men vegsalt
(CaCl) kan også benyttes. Bruk av store
mengder salt kan redusere banens drenerende
evne dersom det er finstoffholdige masser (silt
og leire) i grunnen.

• Mekanisk snørydding kan være aktuelt der-
som en ønsker å holde banen oppe om vinteren
eller ønsker en tidlig åpning av banen om våren.
Rydding av snø for å åpne banen tidlig, må gjø-
res mens det er tele i bakken og kunstgresset
enda er frosset. Benytt fortrinnsvis en leddstyrt
4-hjulsdrevet traktor (minimum 40 Hk) med
vekt inntil ca 2 tonn utstyrt med plendekk.
Tyngre maskiner kan også benyttes dersom det

er tele i bakken eller overbygningen er dimen-
sjonert for slike kjøretøyer. Det må ikke benyt-
tes kjettinger. Det benyttes snøfres påmontert
avstandsskinner eller hjul som sikrer minimum
2 cm avstand ned til kunstgresset. Gjenværende
snø kan fjernes med roterende nylonbørste som
må stilles slik at den kun går ned til overkant
kunstgressfiber for å unngå av gummigranulat
blir fjernet. Den siste snøen og/eller isdekket
kan også tines ved hjelp av salt og/eller ved sol-
varme. Det må utvises stor forsiktig ved belas-
ting av banen i teleløsningsperioden. Slådding
av banen bør da ikke gjøres. Snørydding bør all-
tid skje på tvers av banen på grunn av limskjø-
tene i kunstgresset. Snørydding med vanlig
skjær anbefales normalt ikke, men det er utvik-
let spesielle skjær til dette formålet. Disse er
svært effektive, men banen må ryddes umiddel-
bart etter et snøfall. Hvis snøen fryser fast til
kunstgresset eller blir våt, bør det ikke benyttes
skjær.

• Oljelekkasjer fra vedlikeholdskjøretøyer og
–redskaper må ikke forekomme. Dersom det
oppdages oljelekkasjer, må redskapet kjøres 
av banen umiddelbart. For fjerning av olje eller
diesel må det benyttes en sterk blanding av Zalo
og vann umiddelbart. Kontakt leverandøren for
nærmere anvisninger. Søl av olje eller diesel
kan føre til at lateksfilmen på backingen går i
oppløsning og kunstgressfibrene løsner.
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• Tunge maskiner slik som truck eller maskiner
med store punktlaster må ikke kjøres på kunst-
gresset uten at dette tildekkes med finerplater
eller lignende. Selve kunstgressdekket tåler
tunge maskiner, men vridning av store punkt-
laster eller bruk av servostyring når kjøretøyet
står stille, kan skade selve kunstgressdekket.
Dersom banen skal benyttes til andre ting enn
fotball, må kunstgressdekket tildekkes etter
nærmere anvisning fra leverandøren.

10.2 Driftsbudsjett

Det må utarbeides driftsbudsjett med utgangspunkt
i lokale forhold. Erfaringsmessig vil driftskostna-
dene ligge på mellom 60 – 80.000 kr. I tillegg kom-
mer arbeidskostnader.  Baner som holdes åpen om

vinteren enten ved bruk av salt, snørydding eller ved
bruk av undervarme, må regne med vesentlig høy-
ere driftsutgifter. Vinterdrift er en stor belastning på
kunstgressdekket og vil kunne bidra til å redusere
levetiden for kunstgressdekket. Spesielt mekanisk
snørydding medfører stor slitasje på kunstgressdek-
ket og kan i verste fall gi store skader på dekket.

10.3 Utleiepriser

Utleieprisene for kunstgressbaner varierer av-
hengig av tidspunkt på døgnet (med eller uten lys,
for aldersbestemt fotball eller voksne utøvere), i
uken (kamper eller trening) og årstiden (med eller
uten undervarme). De fleste baneeiere leier også
ut enten hel eller halv baneflate.  



11.1 Plan- og bygningsloven

I henhold til Plan- og bygningsloven må det søkes
om byggetillatelse for bygging av nye fotballan-
legg. Ved rehabilitering og ombygging av eksiste-
rende anlegg, praktiseres bygningsloven noe for-
skjellig fra kommune til kommune. Ved
baneutvidelse og terrengendringer på mer enn 1
m (fylling/skjæring), kreves ofte byggemelding.
Ved ombygging fra grus eller naturgress til kunst-
gress uten vesentlige terrenginngrep, kreves som
regel ikke byggemelding. Bygging av flomlysan-
legg krever alltid byggemelding. Ta derfor kontakt
med de lokale bygningsmyndigheter på et tidlig
stadium i planprosessen for å få avklart om tiltaket
krever byggemelding. Be da om enforhåndskonfe-
ranse med bygningsmyndighetene for å avklare
den videre saksgangen.

Byggesaken kan enten gjennomføres ved en ett-
trinns søknad eller ved en totrinns søknad (ram-
metillatelse og igangsettingstillatelse). Fotballba-
ner kan også behandles etter § 95 b ”enkle tiltak”
når planleggingen er gjennomført og entreprenø-
rer er engasjert. Dersom kommunen eller naboer
ikke har innvendinger mot tiltaket, kan det da
automatisk gis byggetillatelse etter 4 uker.

11.2 Byggemelding

Ved søknad om byggemelding settes det krav til
ansvarsrett for følgende områder:

• Ansvarlig søker
• Ansvarlig prosjekterende
• Ansvarlig for kontroll av prosjekteringen
• Ansvarlig utførende
• Ansvarlig for kontroll av utførelsen

Både rådgivere og entreprenører må enten ha lo-
kal eller sentral godkjenning for ansvarsrett innen
ulike godkjenningsområder. Godkjenningen gir
vedkommende rett til å påta seg prosjekter med
ulik vanskelighetsgrad (tiltaksklasse). For å kunne
påta seg oppgaven med prosjektering og bygging
av en kunstgressbane, må det legges frem doku-
mentasjon på sentral eller lokal godkjenning
innenfor anlegg, konstruksjoner og installasjoner.
Prosjektets vanskelighetsgrad angis etter tiltaks-
klasse fra 1 til 3 der 3 er det mest kompliserte. Det
må settes krav til tiltaksklasse 2 for kunstgressba-
ner med anlegg for undervarme. For prosjekter
med svært kompliserte grunnforhold (masseut-
skifting, store terrenginngrep og lignende), kan
det i svært spesielle tilfeller være aktuelt med til-
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taksklasse 3. For levering og installasjon av selve
kunstgressdekket, setter bygningsloven ikke krav
til godkjenning av leverandøren.

11.3 Anbudsdokumenter

Ved utarbeidelse av anbudsdokumenter for grunn-
arbeider skal Norsk Standard benyttes med de til-
legg og endringer som de ulike byggherrer måtte
ha. For levering og installasjon av kunstgress-
dekket skal Standard konkurransegrunnlag, kunst-
gress for fotball utarbeidet av KKD og NFF legges
til grunn, jfr. Pkt. 7. 

11.4 Gjeldende Standarder

11.4.1 NS 8400 – Regler for anskaffelse 
for bygg- og anlegg ved anbuds-
konkurranser

Dette er en standard for gjennomføring av anbuds-
konkurranser om utførelse av bygge- og anleggs-
arbeider og som er velegnet for å velge entrepre-
nør til å utføre grunnarbeidene for en
kunstgressbane. Det foreligger en anbudskonkur-

ranse når flere innen samme felt og på samme
grunnlag innbys til å gi skriftlig tilbud på utførelse
av et oppdrag og avtale skal inngås uten at det fø-
res forhandlinger. 

Anbudskonkurranse kan enten gjennomføres som
en åpen konkurranse etter kunngjøring der alle
som er kvalifisert til å utføre arbeidet kan delta.
Anbudskonkurransen kan også gjennomføres som
en begrenset konkurranse der byggherren invite-
rer et begrenset antall entreprenører til å delta.

11.4.2 NS 8410 – Regler for anskaffelse for bygg-
og anlegg med forhandlet prosedyre

Dette er en standard for kontrahering av bygge-
og anleggsarbeider etter forhandlinger basert på
konkurranse og benyttes ofte for å velge leveran-
dør av kunstgressdekke. 

Denne formen kan også enten gjennomføres som
en åpen konkurranse etter kunngjøring der alle
som er kvalifisert til å levere kunstgress kan delta.
Anbudskonkurransen kan også gjennomføres som
en begrenset konkurranse der byggherren inviterer
et begrenset antall leverandører til å delta. Antall le-
verandører som er invitert til å delta skal oppgis.
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11.4.3 Norsk Bygge- og Anleggskontrakt 
NS 8405

Standarden benyttes på større og kompliserte pro-
sjekter der behovet for formaliserte varslingsre-
gler med strenge konsekvenser for unnlatt vars-
ling eller med utstrakt plikt til samordning med
andre aktører i prosjektet. Standarden bør derfor
bare bruke på større stadionutbygginger med flere
involverte entreprenører. 

For denne standarden benyttes byggblankett
8405A: Formular for kontrakt om utførelse av
bygge- og anleggsarbeider, byggblankett 8405B:
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i
utførelsestiden og i reklamasjonstiden, byggblan-
kett 8405C: Formular for byggherrens sikkerhets-
stillelse. 

11.4.4 Forenklet Norsk Bygge- og Anleggs-
kontrakt NS 8406

Denne standarden bør benyttes for de aller fleste
fotballanlegg der forholdene ligger til rette for at
byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og
kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan
gjennomføres uten de samme strenge formaliserte
varslingsprosedyrer som i 8405. 

For denne standarden benyttes byggblankett
8406A: Formular for kontrakt om utførelse av
bygge- og anleggsarbeider, byggblankett 8406B:
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i
utførelsestiden og i reklamasjonstiden, byggblan-
kett 8406C: Formular for byggherrens sikkerhets-
stillelse. Normalt vil også denne kontraktsformen
kreve profesjonell oppfølging.

I anbudsinnbydelsen må det fremkomme når ar-
beidet skal igangsettes med frist for ferdigstillelse
av entreprisen. De endringer i standarden som er
ønskelig for levering av kunstgressdekke er tatt
inn i Standard konkurransegrunnlag, kunstgress for
fotball. Attester som viser at forfalte skatter og av-
gifter er betalt, kan forlanges tilsendt allerede før
anbudsdokumentene sendes ut. Attestene bør
ikke være eldre enn 3 måneder. Anbud kan god-
kjennes dersom det er poststemplet før anbudsfris-
tens utløp og entreprenøren pr. telefaks eller e-
post har sendt kopi av anbudsskjema og følgebrev
som viser anbudssum og byggetid samt eventuelle
forbehold.

11.4.5 NS 3420 - beskrivelsestekster for bygg
og anlegg, 3. utgave

For grunnarbeider skal Beskrivelsestekster for bygg,
anlegg og installasjoner – NS 3420, 3.utgave, benyt-
tes. Denne standarden inneholder spesifiserende
tekster med tilhørende bestemmelser som blant
annet omfatter definisjoner, tekniske bestem-
melser, prisgrunnlag, mengderegler og beskrivel-
sesveiledning som er nødvendig for å beskrive et
byggeprosjekt entydig.

11.4.6 Standard anbudsbeskrivelse for 
kunstgress for fotball

For levering og installasjon av selve kunstgressdek-
ket skal KKD og NFF’s Standard anbudsbeskrivelse
for kunstgress for fotball, benyttes. Denne standar-
den inneholder funksjonskrav og spesifikasjoner for
selve kunstgressdekket samt spesielle bestem-
melser vedrørende garanti og sikkerhetsstillelse.

11.4.7 NS 3434 - Overtakelse av anlegg 
– Prosedyrer

Standarden har til formål å regulere og presisere
den prosedyren som skal følges under overtakel-
sesforretningen for et kontraktarbeid. Det skal
skrives en protokoll der eventuelle mangler skal
spesifiseres og tidsfrist for utbedringer skal angis.
Entreprenørens egenkontroll skal vedlegges pro-
tokollen. Garantier i reklamasjonstiden skal be-
gynne å gjelde fra dato for overtakelsen. 

11.5 Kontroll av utførelse

Det anbefales sterkt å engasjere en erfaren fag-
mann til å følge opp legging av selve kunstgress-
dekket. Kontrollen bør gjennomføres i henhold til
sjekklisten i kapittel 13 og omfatte alle arbeider fra
og med finavretting av undergrunnen frem til og
med overlevering av anlegget.
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12.1. Generelle bestemmelser

Når det er behov for rehabilitering og eventuell
ombygging av kunstgressbanen kan det søkes om
spillemidler til disse arbeidene. Det er en beting-
else for tilskudd at tiltaket vil gi større og/eller
bedre forhold for idrettsutøvelse og at rehabilite-
ringsbehovet ikke har oppstått som følge av dårlig
vedlikehold. Søknadsprosedyrene og tilskuddets
størrelse er de samme som for søknad om midler
til nyanlegg. Se også retningslinjer vedrørende re-
habilitering/ombygging av idrettsanlegg, V-0823B
fra KKD.

Følgende forutsetninger må være til stede:

• Kunstgresset skal ha vært i bruk i minst 10 år 
• Anlegget må være med i og prioritert i den ved-

tatte kommunedelplanen for anlegg og områder
for idrett og friluftsliv

• Plan for rehabilitering av anlegget skal bygge
på en faglig kvalifisert tilstandsrapport som gjør
rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle
forhold for anlegget

• Vurdering av tilstand og utarbeidelse av til-
standsrapport skal utføres av en person med 
relevant fagkompetanse

• Det skal foreligge en komplett plan og kost-
nadsberegning for hele arbeidet

• Grunnlaget for tilskudd til rehabilitering av et
anlegg skal være utilfredsstillende teknisk/øko-
nomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner
og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes
opp ved normalt vedlikehold

• Forhold som skyldes feil ved planlegging, utfø-
relse eller manglende vedlikehold fra anleggsei-
ers side, gir ikke grunnlag for stønad

• Planer for rehabilitering av anlegg som etter
gjeldende bestemmelser skal forhåndsgodkjen-
nes i departementet som nyanlegg, skal sendes
departementet til behandling (gjelder fotballhal-
ler og anlegg for undervarme)

Vær oppmerksom på at en del anlegg for toppfot-
ball vil skifte ut kunstgressdekket før dette er ut-
slitt på grunn av de har krav om årlig fornying av
sertifikatet for FIFA 2-star. Slike kunstgressdek-
ker vil for et breddeanlegg trolig ha en levetid på
ytterligere 5 – 7 år.
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12.2. Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig 
kvalifisert person og gi opplysninger om:

• Grunnlagsdata for anlegget (eier- og driftsfor-
hold, byggeår og lignende)

• Klimatiske forhold
• Grunnforhold
• Banens oppbygging
• Banens jevnhet
• Beskrivelse av kunstgressystemet (kunstgress-

type, leverandør, leveringsår, støtdempingssjikt
og lignende)

• Drenerings- og overvannssystem
• Tekniske installasjoner og anlegg

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å plan-
legge de tiltak som er nødvendig for å bringe ba-
nen opp til gjeldende standard og gi en langvarig
forbedring av anlegget.

12.3 Plan for rehabilitering

Tilstandsrapporten skal gjøre rede for behovet for
rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan
for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med
rehabiliteringen. Planen skal være komplett selv
om arbeidet skal utføres etappevis. Planen skal gi
nøyaktige opplysninger om materialvalg og tek-
nisk utførelse av hvert enkelt element i rehabilite-
ringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til
retningslinjer som er gitt av departementets hånd-
bøker og Norsk Standard NS 3420. Det skal utar-
beides et spesifisert kostnadsoverslag for alle ar-
beider som inngår i rehabiliteringen av anlegget.

Følgende problemstillinger må avklares:

• Kostnader for fjerning kunstgresset? (spesial-
maskin for fjerning av sand kan leies inn)

• Kostnader for deponering av kunstgress på fyll-
plass (utslitt gress må leveres som avfall)

• Kan kunstgresset gjenbrukes på balløkker eller
andre mindre aktivitetsflater? 

Ved rehabilitering av anlegg skal gjeldende funk-
sjonskrav for nyanlegg legges til grunn (testkrav
for breddefotball eller toppfotball). Garanti- og ved-
likeholdsbestemmelsene i Standard konkurranse-
grunnlag, kunstgress for fotball skal gjelde, og
standarden skal benyttes ved inngåelse av
kontrakt med leverandøren av nytt kunstgress. 
Rehabiliteringen kan omfatte hele eller deler av
følgende elementer: dreneringssystemet, baneopp-
byggingen, kunstgressdekket eller lysanlegget.
Tiltak som defineres som vedlikehold eller tiltak
som er nødvendig på grunn av feil i prosjekte-
ringen eller i byggefasen, feil driftsopplegg eller
manglende vedlikehold, omfattes ikke av rehabili-
teringsordningen.
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Utslitt dekke med åpne skjøter og felt



Det er viktig at kontroll av utførelse ved legging av
støtdempingssjikt og selve kunstgressdekket utfø-
res av en kvalifisert person. Følgende må kontrol-
leres:

Undergrunn:
• Avretting av underlag før utlegging av kunst-

gressdekke
• Spesielt avretting til horisontalt nivå mellom

målstengene
• Krav til jevnhet: 8 mm på 4 m rettholt
• Krav til jevnhet: 4 mm på 1 m rettholt ved bruk

av støtdempingssjikt (utstøpt eller prefabrikkert)
• Krav til høyde: ikke større avvik enn 10 mm fra

teoretisk høyde
• Krav til fasthet: normal komprimering
• Krav til vanngjennomslippelighet

Eventuelt støtdempingssjikt:
• Tykkelsen kontrolleres og godkjennes rett etter

utlegging og før leverandørens utleggermaskin
har forlatt området.

• Kontroller også forbruk av gummi opp mot spe-
sifikasjonens gummimengde (angitt i kg/m2)

• Kontroller støtdempingssjiktets strekkfasthet
(at gummigranulatet er fast og bundet sammen
av bindemiddel)

• Ved prefabrikkert støtdempingssjikt: kontroll av
skjøter, limt eller tapet, overlapping, sprekker og
lignende

• Kontroll av vanngjennomslippelighet

Kunstgressdekket:
• Kontroller at type kunstgress er identisk med

bestillingen
• Kontroller at lengden av fiberen er identisk med

bestillingen
• Lengden av kunstgress på hver rull skal være

lik spillebanens bredde

• Kontroller alle limskjøter
• Kontroller at alle bestilte linjer er lagt inn:
• Straffesparkmerke (bør merkes med maling)
• Avsparkmerke
• Kvartsirkel ved hjørneflaggene
• Avstandslinjer fra hjørneflaggene
• Markering for eventuelt løse mål – også for 

7-er mål
• Markeringer for 7-er baner
• Markeringer for 5-er baner
• For toppfotball: markering av teknisk sone
• Kontroller at alle fundamenter er satt ned 

(hjørneflagg og eventuelt fast mål)

Fylling av kunstgressdekket:
• Kontroller at levert type og kornfordeling av

sand er identisk med bestillingen
• Kontroller levert mengde sand mot leverandø-

rens spesifikasjoner. Fyllhøyden av sand etter
utlegging bør godkjennes før utlegging av
gummi

• Kontroller at levert type og kornfordeling av
gummi er identisk med bestillingen

• Kontroller levert mengde gummi mot leveran-
dørens spesifikasjoner. 

• Kontroller den totale fyllhøyden av sand og
gummi etter utlegging

Overlevering:
• Overtakelsesforretning underskrevet av 

entreprenøren med 5 års garanti.
• Bankgaranti for sikkerhet i garantitiden (5 år)

er utstedt; 5 % i 2 år deretter avtrapping til 2 % 
i 3 år

• Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler
• Felttest skal utføres innen 10 måneder etter

overlevering

38

Vedlegg I Sjekkliste ved legging av kunstgress
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Vedlegg II Bane for 11-er fotball

Standard bane for 11-er fotball

Fall 1% Fall 1%  2%
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Vedlegg III Bane for 7-er fotball

Standard bane for 7-er fotball
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Vedlegg IV Baneoppmerking for 7-er og 5-er fotball

Oppmerking for 5-er fotball
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Alternativ 1: 
Deling av banen ut i fra målstolpene

Alternativ 2: 
Deling av banen ut i fra 5,5 m streken.
Samme mål som straffefeltet på alt. 1
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Notater
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Notater



Håndbok 018: Vegbygging. Statens Vegvesen 
Vegnormaler

Frost i jord. Utgitt av utvalg for frost i jord
Idrettsanlegg og estetikk, KKD 2001
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet, KKD, V-0732. Revideres hvert år.
UEFA’s klubblisensbok for tippeligaen og 1. divisjon

herrer. NFF 2003
Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg. 

KKD, V0823-B
Naturgressboka. KKD/NFF, V-0897
Grusbaneboka. KKD/NFF, V-0920
Nærmiljøanlegg. Enkle, små anlegg som skaper

stor aktivitet. NFF anleggskomiteen 1999
Nærmiljøanlegg. Oversikt over registrerte leveran-

dører. NFF’s hjemmeside: nff.no

Kultur- og kirkedepartementets øvrige veiledere,
se www.regjeringen.no/kkd 
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Bioenergi, hva er det ?

• Fornybar energi, basert på forbrenning av  
rent trevirke.

• Ved, flis, briketter, pellets



Bioenergi et Co2 nøytralt brensel



Hvordan best mulig møte et 
energimarked i endring?

• Vannbåret system i bygningsmasse



Varmt vann/kWh fra fyrsentral til kunde



Hvorfor bruke bioenergi?

• Miljøvennlig energi
• Konkurransedyktig pris
• ”Fastlagt” avgiftsregime
• Langsiktighet
• Minimale og uproblematiske utslipp
• Utprøvd forbrenningsteknikk



Skogenergi Varme AS tilbyr

• Leverer kWh til en på forhånd avtalt pris i 
form av varmt vann

• Leverer all den energi kunden etterspør til 
oppvarming og forbruksvann



Skogenergi Varme AS tilbyr

• Bygger, finansierer og drifter fyranlegg
basert på bioenergi og backupløsning

• Bygger fjernvarmenett frem til kundens 
varmeveksler

• Monterer måle- og reguleringsstasjon hos 
kunde



Hva sparer kunden

• Investering/rehabilitering i egne fyrkjeler
• Løpende utgifter til eget fyrrom
• ”Egne” personer som drifter fyrsentral

Rimeligere total energipris



Fyrsentraler

• Arealkrav:
Varierende

* Flis/pellets
* Energibehov- silokapasitet
* Logistikk
* Estetikk



Pelletsanlegg på Mule Varde 
aldershjem

Effekt KW 150

Energiprod.             500.000 kWh

Container                 5,5*3*3,2 m

Silo Pellets               35 m3’

Automatvarsling silonivå og 
feilmeldinger



Flisanlegg Gautefall Hotell



Fyrromscontainere kan utformes etter 
kundens ønske



Hvor og hvordan måles energi

• kWh et produkt av differanse i temperatur 
på vann inn og ut av bygg

• Energimåler plassert i kundens tekniske 
rom, etter varmeveksler 



Energikontrakt og priser

• Langsiktig rammeavtale
• Gjensidig forpliktende avtaleverk
• Konkurransedyktig pris
• Ulike prismodeller



Prismodeller - Fastpris

Pris består av fastledd og energiledd
• Fastpris
• Variabel pris med tak og bunn
• Variabel pris

Priser knyttes til referanse El-spot Oslo 1



Valg av prismodell

• Vil variere med kundens ønske og 
risikoprofil



Huskeliste

• Kartleggende møter
• Inensjonsavtaler
• Energibehov
• Plassering av fyrsentral og logistikk
• Befaringer
• Nødvendige søknader
• Energikontrakt
• Varmeleveranse



Økonomisk, miljøvennlig og fleksibel
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